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 Часть 1. Введение 

 

Настоящий часть раздела проектной документации ТОМ 10.5: «Мероприятия 
по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, 
расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на 
участке обход города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопки и наблюдений)» (Шифр: 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН) 
разработан в соблюдении требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», а также скорректирован с учетом замечаний 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части о необходимости сопоставления 
границ территории объектов археологического наследия с актуализированной 
полосой отвода по объекту «Строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - 
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. 
Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 
«Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской 
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона 
работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 
соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, и при 
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего 
Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 
культурного наследия (п.2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 
«Об объектах культурного наследил (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федерального закона 73-ФЗ). 

В границах территории объекта культурного наследия: 1) на территории 
памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
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его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия; 2) на территории 
достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и 
ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства 
в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 
капитального строительства при условии сохранения особенностей 
достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; 3) на территории памятника, ансамбля или 
достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях (пп.1-3 п.1 ст. 5.1 Федерального закона 73-ФЗ). 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя: 9) 
осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным 
законом, мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе 
проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ; (п.2. ст. 33 Федерального закона 73-ФЗ). 

Объектами историко-культурной экспертизы являются: документация или 
разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия (абз.13 ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ); 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 
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проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия 
(п. 3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ).  

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (п.5 ст. 49 "Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ . 

В этой связи, в рамках разработки проектной документации по объекту 
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - 
Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – 
Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской 
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее 
в тексте – «Объект», «Титул» или «Строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города Дербент»), в 
соответствии с п. 8 Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденное Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 №87, заказчик производства работ предусматривает выполнение 
работ по археологическому обследованию по указанному Титулу и разработке 
раздела проектной документации об обеспечении сохранности объектов 
культурного наследия расположенных в зоне производства земляных работ по 
Титулу (далее – Раздел).  

В последующем, указанный Раздел проектной документации необходимо 
направит на государственную историко-культурную экспертизу, выполняемого 
аттестованным экспертом Министерством культуры Российской Федерации4. Акт 
государственной историко-культурной экспертизы (далее – Акт ГИЭ) 
представляется в региональный орган исполнительной власти субъекта 
Российской федерации уполномоченный в области государственной охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия для 
согласования (п. 2 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ) в целях получения 
                                                 
4 Осуществляется в соответствии с п. 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации 
экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России 
от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003) 
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соответствующего заключения к проекту и согласования Раздела проектной 
документации.  

В целях реализации требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ был заключен Договор № 00369.2/18/ПИР/СТР от 17.12.2021 г. на 
выполнение работ по археологическому обследованию, разработке раздела 
проектной документации об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия и получения заключения историко-культурной экспертизы по Объекту и 
сформирован второй отряд Дагестанской новостроечной археологической 
экспедиции ООО  «Научно-производственный центр туризма и краеведения» 
(далее - ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение»).  

Для выполнения охранно-разведочного археологического обследований, 
участков планируемых земляных работ по строительству и реконструкции 
участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города 
Дербент, направлено Заявление о выдаче разрешения (открытого листа) на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия 
в Министерство культуры Российской Федерации, с приложением  ходатайство 
работодателя о выдаче Малашеву Владимиру Юрьевичу испрашиваемого им 
разрешения (Открытого листа) и  научного обоснования археологических 
полевых работ, а также  с приложением  прочих документов указанных 
постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127.  

Министерством культуры Российской Федерации выдан соответствующий 
Отрытый лист на право проведения археологических полевых работ в зоне 
планируемых земляных работ по строительству и реконструкции участков 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обхода города Дербент на имя 
Малашева Владимира Юрьевича, за номером №3023-2021 от 11 ноября 2021 г, со 
сроком действия с 11.11.20021 по 19.10.2022 г.   

Указанный Отрытый лист прилагается к настоящей части раздела 
проектной документации. 

Археологические разведки в зоне планируемых работ по Объекту 
проводяться в целях реализации требований п.1-2 ст. 36 Федерального закона 
Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ. 
Основной целью проведенных археологических полевых работ является 
выявление объектов археологического наследия (или установление факта их 
отсутствия) на территории, подвергаемой хозяйственному освоению.  

Для установления наличия/отсутствия объектов культурного наследия на 
территории, отводимой под хозяйственное освоение, планируются заложить не 
менее 63 разведочных шурфов или зачисткок. 

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с 1 июля 2017 года индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
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подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 
региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не 
установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Выполнение инженерных изысканий, работ по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами 
по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов), 
специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования 
(главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов), 
специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов) 
соответственно. 

Однако, согласно п.15.1 статьи 48 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ  - особенности подготовки, согласования и 
утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Несмотря на данное обстоятельство, некоторые заказчики требуют наличие 
членство в саморегулируемой организации.  

В этой связи наша организация является членом «Ассоциации 
проектировщиков «НПО» СРО-П-200-23052018, регистрационный номер 1480 от 
2021 г.  Копии документов представлены приложением к настоящей части 
раздела.  

Коме этого, наша организация имеет в наличии сертификат соответствия 
требованиям стандарта системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) применительно к выполнению работ по осуществлению 
археологических изысканий в проектировании и в строительстве, а также 
научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных 
наук - регистрационный номер № РОСС RU.З1172.04ЖНГ0003134, а также 
сертификаты соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 (ISO 14001:2015) - регистрационный номер № РОСС 
RU.З1172.04ЖНГ0003135 и системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) - регистрационный номер № 
РОСС RU.З1172.04ЖНГ0003136 применительно к вышеуказанным работам 
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(прилагаются). 

Выполнение работ по осуществлению археологических изысканий в 
проектировании и в строительстве, а также научных исследований и разработок в 
области общественных и гуманитарных наук, равона, как и разработка разделов 
мер по обеспечению сохранности обьектов культурного наследия (далее – ОКН) 
или объектов археологического наследия - не является лицензируемым видом 
деятельности по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации согласно приложению к Положению о лицензировании 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 №349 «О лицензировании 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Для выполнения охранно-разведочного археологического обследования 
зоны производства земляных работ по Титулу и подготовки настоящего раздела 
проектной документации сфомирован второй отряд Дагестанской новостроечной 
археологической экспедиции ООО «НПЦ «Туризм и Краеведение» с участием 
следующих сотрудников научно-производственного центра и привлеченных 
временных специалистов, в следующем составе научно-производственного 
персонала:  

1. Малашев Владимир Юрьевич – начальник экспедиции. 
2. Гаджиев Багавдин Хакимович – руководитель проекта и участник 

экспедиции. 
3. Гаджиев Айдемир Багавдиншайихович – участник экспедиции.  
4. Мусаев Абдулбасир Магомедкамилович – участник экспедиции. 
5. Сайпудинов Мурад Шахбанович – участник экспедиции. 
6. Шаушев Кыдырали Байрамгазыевич – участник экспедиции. 
Для оказания помощи в выполнении разведочных шурфов планируются 

привлечь в экспедицию до 10 разнорабочих, в качестве вспомогательного 
персонала.  
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Часть 2.  

Краткие сведения о результатах выполнения археологического обследования 
(разведок) участков планируемых земляных работ по титулу  

 

По результатам археологических разведок участков планируемых земляных 

работ по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - 

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство 

автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – 

Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой 

на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» (далее – 

строительство автомобильной дороги в обход города Дербент) в полосе отвода 

по указанному титулу выявлено наличие следующих объектов культурного 

наследия федерального значений: курганы №1 и №2 входящие в состав ОКН 

ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы»;  ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище». 

А также определено наличие следующих объектов археологического 

наследия в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент, которых в соответствии с требованием п.16 ст. 16.1 

Федеральным закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

необходимо считать выявленными объектами культурного наследия со дня их 

обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия: 

- ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1»;  
- ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе»;  
- ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1»;  
- ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр»;  
- ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»;  
- ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение»;  
- ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник»;  
- ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение»;  
- ВОАН «Курганный могильник «Нижнерукельские 1-е курганы»;  
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- ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение»;  
- ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение»;  
- ВОАН «Культурный слой VI-XX веков, на участке между фортами 14-

16 входящие в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Дагбары». 
 

По результатам археологического разведки в полосе отвода под 

строительство автомобильной дороги в обход города Дербент и в 100 м. в обе 

стороны от полосы отвода не были выявлены расположение (наличие): иных 

объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации (далее – Реест); 

ранее выявленных объектов археологического  наследия.  

Соответственно не были выявлены наличие границ их территории, зон 

охраны или защитных зон установленных для объектов культурного наследия, 

включенных в Реестр и для выявленных объектов культурного наследия, в том 

числе для ранее выявленным объектам археологического наследия. 

Кроме того, в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 

обход города Дербент не располагаются объекты культурного наследия, 

полномочия по которому осуществляется Министерством культуры Российской 

Федерации. Ближайшие объекты культурного наследия, полномочия по которому 

осуществляется Министерством культуры Российской Федерации располагаются 

на восточном склоне Джалганского хребта, на расстоянии более 5 км по полосы 

отвода проектируемой автомобильной дороги.  

Указанные, в одном из писем от Агентства по охране культурного наследия 

РД, «о возможном расположении» в зоне строительства автомобильной дороги в 

обход Дербента объектов культурного наследия «Мамедкалинские 2-е курганы», 

«Бильгадинский курган»,  «Араблинский курган», «Дагогнинский 1-й могильник 

каяк-хороч», «Дагогнинские 3-е курганы», «Дагогнинские 4-е курганы», 

«Араблинское городище раннее средневековье», «Араблинские 1-е курганы», 

«Араблинские 2-е курганы» сообщаем, что указанные объекты не располагаются 
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в ближайшем окружении к полосе отвода. Соответственно необходимо 

разрабатывать меры сохранности указанных объектов в реализации работ по 

строительству автомобильной дороги в обход Дербента не предусматриваются. 

В соответствии с п.5 ст.5.1 Федерального закона, с учетом особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает необходимость проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, 

при выполнении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия. 

В соответствии с п.2 ст.36 Федерального закона - изыскательские, 

проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, и иные работы в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 

установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего 

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 

работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных 
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археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

В соответствии с положением ст.45.1 Федерального закона, по результатам 

выполненных археологических полевых работ (археологической разведки) в 

полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент, 

вышеуказанным объектам археологического наследия составлены текстовые и 

графические описания местоположений границ территории по отношению к 

полосе отвода (см. Раздел 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АО: Том 10.3), в котором 

представлены следующие географические координат характерных точек границ 

их территории см. Таблицу 1.  

Таблица 1 
Координаты поворотных точек  

проекта границ территории объектов археологического наследия расположенные в 
полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

Координаты во Всемирной 
геодезической системе (WGS-84) 

Наименование 
объекта 

археологического 
наследия 

расположенного  

Номера 
поворот

ных 
точек 
или 

кургана 

Северная 
широта 

Восточная долгота

Сведения об  объектах 
(курганах) входящих в 

состав ОАН 

курган 1 42°08,336588' 48°07,494076 d=40 м; h=0,2м; мощность 
культурного слоя до 1,4  м 

ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е 
курганы» 

  
курган 2 42°08,325040' 48°07,519427' d=25 м; h=0,2м; мощность 

культурного слоя до 1,4  м 
1 42°8'20.0048"N 48°7'17.6149"E 
2 42°8'15.9007"N 48°7'16.1306"E 
3 42°8'16.8542"N 48°7'6.0494"E 

ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 
5-е городище» 

4 42°8'21.0459"N 48°7'6.9435"E 

мощность культурного слоя 
до 1,4  м 

1 42°8'28.2957"N 48°7'16.4744"E 
2 42°8'26.7770"N 48°7'19.7204"E 
3 42°8'24.7520"N 48°7'16.9215"E 
4 42°8'25.5843"N 48°7'13.2116"E 

ВОАН «Поселение 
«Чара-тепе 1»:  
 
Участок 1; 

5 42°8'26.6747"N 48°7'12.5733"E 
6 42°8'24.0026"N 48°7'23.7024"E 
7 42°8'23.7360"N 48°7'25.8360"E 
8 42°8'20.7236"N 48°7'23.8737"E 
9 42°8'21.8260"N 48°7'20.8250"E 
10 42°8'22.5134"N 48°7'20.4966"E 

Участок 2. 

11 42°8'23.4871"N 48°7'21.4043"E 

мощность культурного слоя 
до 1,4  м 

ОКН ФЗ 1 42°07,590758'  48°07,075350' - Курган 1: d=18 м; h=0,4м; 
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2 42°07,580455'  48°07,112686' 

3 42°07,511719'  48°07,093817' 

4 42°07,438651'  48°07,137080' 

5 42°07,401901'  48°07,100020' 

6 42°07,439431'  48°07,065620' 

7 42°07,472167'  48°07,008771' 

«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» 

  

8 42°07,535949'  48°07,017346' 

мощность культурного слоя до 1,4  
м; 
- Курган 2: d=36 м; h=0,78м; 
мощность культурного слоя до 1,4  
м; 
- Курган 3: d=23 м; h=0,32м; 
мощность культурного слоя до 1,4  
м; 
- Курган 4: d=45 м; h=0,8м; 
мощность культурного слоя до 1,4  
м; 
- Курган 5: d=32 м; h=0,5м; 
мощность культурного слоя до 1,4  
м; 
- Курган 6: размеры в плане 70х50 м; 
h=1,0м; мощность культурного слоя 
до 1,4  м; 

ВОАН «Одиночный 
курган «Чинар 1» 

 42°06,8323' 48°07,2593' Курган размером в плане 37х30 
м; h=0,9м; мощность 
культурного слоя до 1,4 

ВОАН «Одиночный 
курган «Зидьян-
Казмаляр» 

 42°05,7208' 48°09,6949' Курган размером в плане 24х19 
м;  h=1,6м; мощность 
культурного слоя свыше 1,4  м 

1 42°5'47.1835"N 48°9'51.3638"E 
2 42°5'45.1273"N 48°9'58.4196"E 
3 42°5'41.9530"N 48°9'55.1071"E 
4 42°5'39.5545"N 48°9'53.1590"E 
5 42°5'38.8387"N 48°9'55.5423"E 
6 42°5'35.8416"N 48°9'53.3339"E 
7 42°5'38.0422"N 48°9'41.3979"E 

ВОАН «Ансамбль 
памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

8 42°5'44.1150"N 48°9'46.9273"E 

Мощность культурного слоя 
территории «Поселения эпохи 
бронзы» до 1,4  м. 

1 42°5'4.5471"N 48°11'41.7000"E 
2 42°5'0.2689"N 48°11'38.8322"E 
3 42°4'58.7782"N 48°11'37.2196"E 
4 42°4'57.0559"N 48°11'36.6764"E 
5 42°4'56.9717"N 48°11'36.2709"E 
6 42°4'58.7740"N 48°11'33.9197"E 
7 42°4'59.8127"N 48°11'33.9633"E 
8 42°5'0.4337"N 48°11'34.8829"E 
9 42°5'0.6741"N 48°11'36.2541"E 
10 42°5'1.0769"N 48°11'36.4955"E 
11 42°5'2.7771"N 48°11'35.8871"E 
12 42°5'4.1387"N 48°11'36.8624"E 

ВОАН 
«Дагогнинское 2-е 
поселение» 

13 42°5'4.9400"N 48°11'38.4000"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 

1 42°5'7.2991"N 48°11'43.7204"E 
2 42°5'5.1276"N 48°11'41.1255"E 
3 42°5'5.6077"N 48°11'39.2522"E 

ВОАН 
«Дагогнинский 3-й 
могильник» 

4 42°5'7.9582"N 48°11'41.8641"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 

1 41°58'1.2731"N 48°17'27.6759"E 
2 41°57'59.0419"N 48°17'30.6864"E 
3 41°57'58.5800"N 48°17'27.5874"E 

ВОАН 
«Нижнерукельское 
1-е поселение» 

4 41°57'59.1301"N 48°17'25.0881"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 
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5 41°58'0.7903"N 48°17'23.4813"E 
1 41°58,116195'  48°16,248697' 
2 41°58,120518'  48°16,269538' 
3 41°58,118356'  48°16,285631' 
4 41°58,038632'  48°16,380310' 
5 41°58,021637'  48°16,375723' 
6 41°58,010407'  48°16,356371' 
7 41°58,010437'  48°16,339714' 
8 41°58,086549'  48°16,242790' 

ВОАН «Курганный 
могильник 
«Нижнерукельские 
1-е курганы» 

9 41°58,101111'  48°16,239934' 

 

1 41°58'33.7665"N 48°16'26.7843"E 
2 41°58'33.0746"N 48°16'28.1836"E 
3 41°58'32.0814"N 48°16'29.0558"E 
4 41°58'31.0463"N 48°16'29.6551"E 
5 41°58'29.9412"N 48°16'28.0275"E 
6 41°58'31.1279"N 48°16'25.8591"E 
7 41°58'33.1170"N 48°16'25.4158"E 

ВОАН 
«Нижнерукельское 
2-е поселение» 

8 41°58'33.6295"N 48°16'25.7911"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 

1 41°59'1.6473"N 48°16'30.5830"E 
2 41°59'0.6029"N 48°16'31.8157"E 
3 41°58'59.4733"N 48°16'31.8000"E 
4 41°58'58.7799"N 48°16'31.1415"E 
5 41°58'59.7521"N 48°16'29.3291"E 

ВОАН 
«Нижнерукельское 
3-е поселение» 

6 41°59'0.9716"N 48°16'28.3830"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 

1 42°1'33.7913"N 48°13'48.8680"E 
2 42°1'23.6981"N 48°13'44.7649"E 
3 42°1'25.3844"N 48°13'35.5486"E 
4 42°1'20.2432"N 48°13'17.6436"E 
5 42°1'30.2657"N 48°13'12.1385"E 
6 42°1'36.0688"N 48°13'29.5848"E 

ВОАН 
«Культурный слой 
VI-XX веков на 
участке между 
фортами 14-16, 
входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена 
«Даг-бары» 

7 42°1'36.0810"N 48°13'40.3988"E 

Мощность культурного слоя до 
1,4  м 
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Часть 3. 

Оценка воздействия работ по реконструкции и строительства 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход города Дербент5 на ОКН и 

ВОАН расположенных на территории производства земляных работ. 
 
3.1. Оценка воздействия проводимых работ на ОКН ФЗ «Дагогнинские 

5-е курганы» (эпоха бронзы - албано-сарматского времени) (I тыс. до н.э.- IV в. 
н.э.) 

 
Проектом устройства «Съезда №4» в составе «Развязки 1» в рамках 

строительства автомобильной дороги в обход города Дербент на участке 

ПК03+12 - ПК03+62 предусматривается проведение земляных работ на 

территории ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы».  

Согласно проекту, целях обеспечения бесперебойного движения по 

автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» во время проведения работ по устройству 

«Съезда №4» в составе «Развязки 1» к западу от нее предусматривается 

строительство временной объездной дороги длиной около 1600 м. Часть 

временной автодороги располагается на землях, отводимых под строительство 

транспортной развязки (постоянный землеотвод) и часть на временно отводимых 

землях. Данное проектное решение является более оптимальным, т.к. 

строительство временной объездной автодороги с восточной стороны автодороги 

Р-217 «Кавказ» потребует увеличения временно отводимых земель примерно на 

0,7 га. 

По результатам сопоставления полосы постоянного отвода и временного 

отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент на 

участке устройства вышеуказанной объездной (временной) дороги с границей 

территории ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы», участок выполнения работ по 

устройству объездной (временной) дороги пересекает территории курганных 

                                                 
5 Полное наименование титула «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 

автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 
Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – 
Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города 
Дербент, Республика Дагестан» 
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насыпей Курганов №1 и №2 данного объекта археологического наследия. 

Работы по устройству объездной (временной) дороги на участке 

расположения Кургана №1 включают в себя: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- устройство построечной дороги для выполнения работ по устройству 

объездной (временной) дороги. 

Работы по устройству объездной (временной) дороги оказывает негативное 

воздействие на целостность территории курганной пасыпи Кургана №1 на 

площади 298 кв.м, с учетом построечной дороги.: 

Выполнение указанных работ на территории Кургана №1 ОКН ФЗ 

«Дагогнинские 5-е курганы» приведет к повреждению целостности насыпи 

Кургана №1 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы», расположенного на участке 

между ПК03+17 - ПК03+60. 

Земляные работы по устройству объездной (временной) дороги  не 

затрагивает целостность Кургана №2, кроме как расположение части его 

курганной насыпи на территории построечной дороги.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе земельного отвода под строительство автомобильной дороги 

в обход города Дербент (см. Рис. 790; Рис.790_5).  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  
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В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению Кургана №1 входящего в состав ОКН 

ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы», расположенного в полосе временного отвода 

под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент на участке 

между ПК02+87 – ПК03+62, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопа) 

Кургана №1 ОАН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы» (d=40 м; h=0,2м; мощность 

культурного слоя до 1,4  м; координаты N42°08,336588', E48°07,494076'), 

расположенного на временной полосе отвода под устройство  Съезда №4 

«Развязка 1» на участке между ПК03+17 - ПК03+60 на площади 1256 кв. м.  

Сведения об объемах планируемых земляных работ на территории 

расположения Кургана №1 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы» и мер 

обеспечения их сохранности представлено в Таблице №2.  

Таблица №2 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории Кургана №1 ОКН 
ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы» и мер обеспечения его сохранности 

Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  

С
ве

де
ни

я 
о 

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ки
х 

ко
ор

ди
на

та
х 

об
ъе

кт
а 

ар
хе

ол
ог

ич
ес

ко
го

 н
ас

ле
ди

я 
 

Производственный  
участок 

С
сы

лк
а 

на
 г

ра
ф

ич
ес

ки
й 

м
ат

ер
иа

л 
 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 о
бъ

ек
та

,  
в 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
 п

ер
ес

еч
ен

ия
 п

ол
ос

ы
 

от
во

да
 с

 т
ер

ри
то

ри
ей

 А
О

Н
, 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
ра

ск
оп

ок
 к

ур
га

нн
ы

х 
на

сы
пе

й,
  в

 к
в.

м
. 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
ра

ск
оп

ки
  н

ас
ы

пи
 в

 г
ра

ни
ца

х 
по

ло
сы

  п
ос

то
ян

но
го

 
(в

ре
м

ен
но

го
) 

от
во

да
, в

 к
в.

м
. 

Археологический 
раскоп Кургана №1 
ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е 
курганы» (d=40 м; 
h=0,2м) 

N
42

°0
8,

33
65

88
', 

E
48

°0
7,

49
40

76
' Участок Съезда №4 

«Развязка 1» на 
ПК03+17 - ПК03+60  

Рис.790 1256 1256 1256 1256 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 
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методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) Кургана №1 ОКН ФЗ 

«Дагогнинские 5-е» на площади 1256 кв.м. в состав ведомостей выполнения работ 

по строительству и реконструкции автомобильной дороги в обход города 

Дербент, а затраты выполнения спасательных археологических полевых работ 

(раскопки) на территории объекта археологического наследия необходимо 

включить в состав Сводно-сметного расчета работ по строительству 

автомобильной дороги обход города Дербент.   

В этой связи, в соблюдении требований п.3 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации сохранности территории Кургана №2 входящего в состав ОКН 

ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы», расположенного на территории устройства 

построечной дороги для выполнения работ по устройству объездной (временной) 

дороги, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности Кургана №2, позволяющие предотвратить от 

негативного воздействия на курганную насып указанного объекта 

археологического наследия: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения бетонными блоками длиной 22 м по 

периметру пересечения курганной насыпи Кургана №2 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-

е» с работами по устройству объездной (временной) дороги, в целях обеспечения 

физической сохранности территории курганной насыпи, позволяющее 

предотвратить негативное воздействие на его территорию. 

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории курганной насыпи Кургана №2, 
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расположенного на территории устройства построечной дороги для выполнения 

работ по устройству объездной (временной) дороги; 

- запрет на проведение работ на  территории Кургана №2, в том числе 

проезда техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, 

складирования грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и 

складирования почвенно-растительного слоя;  

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемого участка ОАН; 

3) В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и  

хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.2. Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 

археологического наследия (далее – ВОАН) «Поселение «Чара-тепе 1» (албано-
сарматскому времени) (I тыс. до н.э. - IV в. н.э.) 
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На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  

ПК07+45- ПК8+08 и на участке устройства Съезда №3 на ПК02+52 - ПК03+55 

располагаются территории «Участок №1» и «Участок №2», входящие в состав 

ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1», на которых предусматривается проведение 

земляных работ.  

По результатам сопоставления полосы отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент с границами территорий ВОАН 

«Поселение «Чара-тепе 1», строительство автодороги на ПК7+45 – ПК8+08 и 

устройство Съезда №3 на ПК02+52 - ПК03+55 пересекают территории 2-х 

участков данного объекта археологического наследия. 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участков данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 790; Рис. 790_1; Рис. 790_2; Рис.790_5).  

Участок №1 ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» (далее – Участок №1): со-

гласно проекту строительства на ПК7+45 – ПК8+08 автомобильной дороги в 

обход города Дербент, на части территории «Участка №1» планируются осу-

ществить работы по устройству дороги в соответствии с п.9.2.4 тома 5.1 

включая: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировка обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировка придорожной полосы. 

Производимые работы отражены на поперечном профиле (рис. 790_5).  
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Участок №2 ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» (далее – Участок №2): со-

гласно проекту устройства Съезда №3 на ПК02+52 - ПК03+55 автомобильной 

дороги в обход города Дербент, на одной части территории «Участка №2» 

планируются осуществить работы по устройству дороги соответствии с п. 

9.2.4 тома 5.1 включая: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды. 

- планировку обочин, откосов насыпи,  

- устройство водоотводных канав (кюветов).  

Другая часть располагается за пределами полосы отвода. 

Выполнение указанных работ через территории ВОАН «Поселение «Чара-

тепе 1» приведет к повреждению целостности территории данного объекта 

археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» 

расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 

обход города Дербент на участке ПК7+45 – ПК8+08 и на участке устройства 

Съезда №3 на ПК02+52 - ПК03+55, необходимо: 

1) археологический раскоп на 2-х участках на территории «Участок №1» 

ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» на площади 3882 кв. м, мощность культурного 

слоя до 1,4 м; 
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2) археологический раскоп части территории «Участок №2» ВОАН 

«Поселение «Чара-тепе 1» на площади 3846 кв. м; мощность культурного слоя до 

1,4 м. 

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на участках территории 

ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» и мер обеспечения их сохранности 

представлено в Таблице №3. Сведения о географических координатах 

поворотных точек пересечения полосы отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент с границами территории ВОАН «Поселение 

«Чара-тепе 1» представлено в Таблице №4. 

Таблица №3 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на участках территории ВОАН 
«Поселение «Чара-тепе 1» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  
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Археологический 
раскоп территории 
«Участок №1» ВОАН 
«Поселение «Чара-
тепе 1» (два участка 
раскопа) 

Т
аб

ли
ца

 №
4 Участок автодороги в 

обход Дербента на 
ПК7+45 – ПК8+08 

Рис.790, 
Рис.790-1, 
Рис.790-2 

10230 10230 3882 3882 

Археологический 
раскоп  части 
территории «Участок 
№2» ВОАН 
«Поселение «Чара-
тепе 1» 

Т
аб

ли
ца

 №
4 Участок устройства 

Съезда №3 на ПК02+52 
- ПК03+55 

Рис.790, 
Рис.790-1, 
Рис.790-2 

7505 3846 3846 3846 

ИТОГО:    17735 14076 7728 7728 

 

Таблица №4 
 

Сведения о географических координатах  
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поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 

работ на ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1»  
 

Поворотные точки границ территории ОАН Поворотные точки границ выполнения 
мер обеспечения сохранности ОАН 

координаты в геодезической системе 
WGS-84 

координаты в геодезической 
системе WGS-84 

Условное 
наименование 
участка 
арх.работ 

условное 
наименова

ние 
поворотн
ых точек 

северная широта восточная 
долгота 

условно
е 

наимено
вание 

поворот
ных 

точек 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

1* 42°8'28.2957"N 48°7'16.4744"E 2а 42°8'26.0886"N 48°7'18.7689"E
2 42°8'26.7770"N 48°7'19.7204"E 2б 42°8'25.9609"N 48°7'18.5925"E
   5б 42°8'27.9178"N 48°7'15.5650"E
   5в 42°8'28.0016"N 48°7'15.7667"E

3 42°8'24.7520"N 48°7'16.9215"E 3а 42°8'25.0226"N 48°7'15.7153"E
4 42°8'25.5843"N 48°7'13.2116"E 4 42°8'25.5843"N 48°7'13.2116"E
5 42°8'26.6747"N 48°7'12.5733"E 5 42°8'26.6747"N 48°7'12.5733"E

Территория 
«Участок №1» 
ВОАН 
«Поселение 
«Чара-тепе 1» 
(раскоп на 2-х 
участках)  

   5а 42°8'27.6965"N 48°7'15.0322"E
6 42°8'24.0026"N 48°7'23.7024"E 6 42°8'24.0026"N 48°7'23.7024"E
7 42°8'23.7360"N 48°7'25.8360"E 7 42°8'23.7360"N 48°7'25.8360"E
8 42°8'20.7236"N 48°7'23.8737"E - - - 
9 42°8'21.8260"N 48°7'20.8250"E - - - 
- - - А** 42°8'22.7453"N 48°7'25.1906"E
- - - Б 42°8'22.7925"N 48°7'24.7107"E
   Б1 42°8'22.7547"N 48°7'23.8595"E
   Б2 42°8'22.1562"N 48°7'24.8069"E
   Б3 42°8'22.0011"N 48°7'24.7059"E
   Б4 42°8'22.7431"N 48°7'23.5596"E
- - - В 42°8'22.7275"N 48°7'23.0804"E
- - - Г 42°8'22.6624"N 48°7'22.0063"E
- - - Д 42°8'22.0803"N 48°7'20.7035"E

10 42°8'22.5134"N 48°7'20.4966"E 10 42°8'22.5134"N 48°7'20.4966"E

Часть 
территория 
«Участок №2» 
ВОАН 
«Поселение 
«Чара-тепе 1» 

11 42°8'23.4871"N 48°7'21.4043"E 11 42°8'23.4871"N 48°7'21.4043"E
* - цифровое обозначение соответствует поворотным точкам границ территории объекта. 
** - буквенное обозначение, соответствует поворотным точкам установленные по линии полосы отвода. 

 
3) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15). 

4) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 7728 кв.м. 
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по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент.   

Площадь планируемых земляных работ на территории 2-х участков ВОАН 

«Поселение «Чара-тепе 1» составляет 7728 кв.м. С учетом общей площади 2-х 

территорий объекта археологического наследия 17735 кв.м, за пределами 

постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 

дороги располагается 10009 кв.м. площади территории ВОАН «Поселение «Чара-

тепе 1», по которому необходимо обеспечить мероприятия по физической 

сохранности объекта.  

В этой связи, согласно п.3 ст.40 Федерального закона, в реализации 

сохранности территории данного объекта археологического наследия, 

расположенного за пределами полосы постоянного отвода, необходимо 

реализовать следующие мероприятия по обеспечению физической сохранности, 

позволяющие предотвратить от негативного воздействия на указанную 

территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения участка данного ОАН, где 

обеспечивается физическая сохранность площади 10009  кв.м бетонными блоками 

по периметру 662 м (см. Рис.790_1);  

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе отвода устройства Съезда №3 на ПК02+52 - ПК03+55; 

- запрет на проведение работ на территории ОАН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 
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грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя.  

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемого участка ОАН на ПК02+52 - ПК03+55 (Съезда 

№3). 

3) В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и  

хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.  

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка6, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН.  

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.3. Оценка воздействия проводимых работ на ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище» (средневековье) (V- XI вв.) 
 
Проектом строительства автомобильной дороги в обход города Дербент на 

участке ПК09+63 и ПК10+90 предусматривается проведение земляных работ на 

                                                 
6 МО СП «село Великент» (ЗУ 05:07:000137) и МО СП «сельсовет Чинарский» (ЗУ 
05:07:000108) 
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территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище».  

По результатам сопоставления полосы отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент с границами территории ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище», участок смыкания Съездов 2 и 3 с автодорогой 

в обход Дербента на ПК09+63 и ПК10+90 пересекает территорию ОАН на 

площади 9701 кв. м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участка данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 790; Рис. 790_3; Рис. 790_4).  

Согласно проекту на участке ПК09+63 - ПК10+90 ведется строительство 

автомобильной дороги в обход Дербента. 

Работы по устройству дороги в соответствии с п. 9.2.4 тома 5.1 включают 

в себя: 

- снятие растительного слоя грунта до проектной отметки; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировка обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировка придорожной полосы. 

Выполнение указанных работ на территории данного объекта 

археологического наследия приведет к повреждению целостности части 

территории ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище», расположенного на 

участке ПК09+63 - ПК10+90. 

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 
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этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2-3 статьи 36 Федерального закона, 

в реализации мероприятий по сохранению ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е 

городище», расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент на участке ПК09+63 и ПК10+90, необходимо: 

1) археологический раскоп части территории «Посада» ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище» на площади 9701 кв. м, мощность культурного 

слоя до 1,4  м, по географическим координатам указанные в Таблице №6;  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории посада 

ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» и мер обеспечения их сохранности 

представлено в Таблице №5. Сведения о географических координатах 

поворотных точек пересечения полосы отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент с границами территории ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище» представлено в Таблице №6. 

Таблица №5 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории «Посада» ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 5-е городище» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
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Археологический 
раскоп части 
территории 
«Посада» ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 
5-е городище» Т

аб
ли

ца
 №

6 Участок смыкания 
Съездов №2 и №3 с 
автодорогой в обход 
Дербента на ПК09+63 
и ПК10+90 

Рис.790, 
Рис.790-3, 
Рис.790-4 

31314 9143 9701 9143 
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Таблица №6 

 
Сведения о географических координатах  

поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 
работ ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище»  

 
Поворотные точки границ территории 

ОАН 
Поворотные точки границ выполнения 

мер обеспечения сохранности ОАН 
координаты в геодезической 

системе WGS-84 
координаты в геодезической 

системе WGS-84 

Условное 
наименование 
участка арх.работ условное 

наименова
ние 

поворотны
х точек 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

условное 
наименов

ание 
поворотн
ых точек 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

1 42°8'20.0048"N 48°7'17.6149"E 1 42°8'20.0048"N 48°7'17.6149"E
2 42°8'15.9007"N 48°7'16.1306"E 2 42°8'15.9007"N 48°7'16.1306"E
- - - А 42°8'16.1608"N 48°7'13.3805"E
- - - Б 42°8'20.3594"N 48°7'13.9147"E
3 42°8'16.8542"N 48°7'6.0494"E - - - 

Археологический 
раскоп  части 
территории 
«Посада» ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 
5-е городище» 

4 42°8'21.0459"N 48°7'6.9435"E - - - 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 9701 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент.   

Общая площадь планируемых земляных работ через территорию ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище» составляет 9701 кв.м. С учетом общей площади 

территории объекта археологического наследия 31314 кв.м, за пределами 
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постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 

дороги располагается 21613 кв.м. площади территории ОКН ФЗ 

«Мамедкалинское 5-е городище», по которому необходимо обеспечить 

мероприятия по физической сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 

воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения участка данного ОАН площадью 21613 

кв.м бетонными блоками 130 м территории ОАН, примыкающего к полосе 

постоянного отвода строительства автомобильной дороги (см. Рис.790_3);  

- установку информационных табличек, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе отвода строительства автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя.; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН, непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и  

хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 
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указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка7, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального 

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.4. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Курганный 

могильник «Дашли-тепе» (эпоха бронзы - албано-сарматского времени) (I тыс. 
до н.э.-IV в. н.э.) 

  
На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  на 

участке между ПК24+09 - ПК26+98 располагаются шесть курганов ВОАН 

«Курганный могильник «Дашли-тепе», через которых предусматриваются 

проведение земляных работ.  

Планируемые земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент на указанном участке пересекают курганные насыпи всех 

шести курганов данного объекта археологического наследия, общая площадь 

которых составляет 6977 кв.м. Кроме того, на ПК26+52 проектом 

предусматривается строительство путепровода по типу труба для обеспечения 

связи разобщенных территорий, что также затрагивает целостность Кургана 6 

данного объекта археологического наследия.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 
                                                 
7 МО СП «село Великент» (ЗУ 05:07:000137) и МО СП «сельсовет Чинарский» (ЗУ 
05:07:000108) 
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местоположение участков данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 791; Рис.791_1).  

Работы по устройству дороги в соответствии с п.9.2.4 тома 5.1 включают в 

себя: 

‒  снятие растительного слоя грунта до проектной отметки; 

‒  уплотнение основания виброкатками; 

‒ возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

‒ устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

‒ планировка обочин, откосов насыпи; 

‒ устройство водоотводных канав (кюветов); 

‒ планировка придорожной полосы. 

Работы по устройству путепровода по типу трубы в соответствии с п.9.2.9 

тома 5.1 включают в себя: 

‒ устройство технологических площадок (покрытие в соответствии с рас-

четами и выводами приложения 18.8 том 5.1);  

‒ разработку котлованов экскаватором ЭО-4225А;  

‒ устройство щебеночной подготовки;  

‒ бетонирование нижней плиты путепровода и фундаментов подпорных 

стен с использованием бетононасосов С-252А;  

‒ устройство гидроизоляции; 

‒ обратную засыпку котлованов с уплотнением; 

‒ бетонирование стен путепровода с использованием бетононасосов С-

252А;            

‒ монтаж подмостей из элементов ИПРС для бетонирования плиты пере-

крытия; 

‒ бетонирование плиты перекрытия путепровода;  
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‒ демонтаж поддерживающих конструкций; 

‒ устройство гидроизоляции стен и перекрытия путепровода; 

‒ устройство проезжей части путепровода. 

До начала работ необходимо выполнить работы подготовительного периода: 

‒ вынос коммуникаций, попадающих в зону работ; 

‒ устройство временных подъездных дорог;   

‒ ограждение стройплощадок в соответствии со стройгенпланом времен-

ными инвентарными переносными ограждениями; 

‒ установку временных зданий и сооружений и подключение к ним элек-

троснабжения; 

‒ устройство временного освещения строительной площадки с помощью 

прожекторов на переставных инвентарных опорах; 

‒ устройство открытых площадок складирования строительных материа-

лов и конструкций в соответствии с нормативными требованиями; 

Выполнение земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент через территории ВОАН «Курганный могильник «Дашли-

тепе» приведет к повреждению целостности курганных насыпей 6 курганов 

данного объекта археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Курганный могильник «Дашли-

тепе» расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной дороги 

в обход города Дербент на ПК24+09 - ПК26+98, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 6-ти 

курганов ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе» на общей площади 6906 
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кв.м, включая:  

- археологический раскоп насыпи Кургана 1 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (d=18 м; h=0,4м; мощность культурного слоя до 1,4  м; координаты 

N42°07,5699' E48°07,0839'), расположенного на участке ПК24+09 – ПК24+27 

автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 254 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи Кургана 2 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (d=36 м; h=0,78м; мощность культурного слоя до 1,4  м; 

координаты N42°07,5259' E48°07,0470'), расположенного на участке ПК24+79 – 

ПК25+15 автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 1017 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи Кургана 3 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (d=23 м; h=0,32м; мощность культурного слоя до 1,4  м; 

координаты N42°07,5112' E48°07,0675'), расположенного на участке ПК25+15 – 

ПК25+38 автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 415 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи Кургана 4 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (d=45 м; h=0,8м; мощность культурного слоя до 1,4  м; координаты 

N42°07,4603' E48°07,0738'), расположенного на участке ПК25+98 – ПК26+44 

автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 1590 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи Кургана 5 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (d=32 м; h=0,5м; мощность культурного слоя до 1,4  м; координаты 

N42°07,4785' E48°07,0418'), расположенного на участке ПК25+68 – ПК26+00 

автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 804 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи Кургана 6 ВОАН «Курганный могильник 

«Дашли-тепе» (размеры в плане 70х50 м; h=1,0м; мощность культурного слоя до 

1,4 м; координаты N42°07,4344' E48°07,0986'), расположенного на участке 

ПК26+38 – ПК26+98 автомобильной дороги в обход г. Дербент на площади 2826 

кв. м. 

Сведения об объемах планируемых земляных работ на территории Курганов 

№1-№6 ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе» и мер обеспечения их 
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сохранности представлено в Таблице №7. 

Таблица №7 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории Курганов №1-№6 
ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе» и мер обеспечения их 

сохранности 
 

Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  

С
ве

де
ни

я 
о 

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ки
х 

ко
ор

ди
на

та
х 

об
ъе

кт
а 

ар
хе

ол
ог

ич
ес

ко
го

 н
ас

ле
ди

я 
 

Производственный  
участок 

С
сы

лк
а 

на
 г

ра
ф

ич
ес

ки
й 

м
ат

ер
иа

л 
 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 о
бъ

ек
та

,  
в 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
 п

ер
ес

еч
ен

ия
 п

ол
ос

ы
 

от
во

да
 с

 т
ер

ри
то

ри
ей

 А
О

Н
, 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
ра

ск
оп

ок
 к

ур
га

нн
ы

х 
на

сы
пе

й,
  в

 к
в.

м
. 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
ра

ск
оп

ки
  н

ас
ы

пи
 в

 г
ра

ни
ца

х 
по

ло
сы

  п
ос

то
ян

но
го

 
(в

ре
м

ен
но

го
) 

от
во

да
, в

 к
в.

м
. 

Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №1 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (d=18 м; 
h=0,4м) 

N
42

°0
7,

56
99

' 
E

48
°0

7,
08

39
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК24+09 – 
ПК24+27 

Рис.791 254 116 254 116 

Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №2 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (d=36 м; 
h=0,78м) 

N
42

°0
7,

52
59

' 
E

48
°0

7,
04

70
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК24+79 – 
ПК25+15 

Рис.791 1017 997 1017 997 

Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №3 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (d=23 м; 
h=0,32м) 

N
42

°0
7,

51
12

' 
E

48
°0

7,
06

75
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК25+15 – 
ПК25+38 

Рис.791 415 415 415 415 

Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №4 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (d=45х46 м; 
h=0,8м) 

N
42

°0
7,

46
03

' 
E

48
°0

7,
07

38
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК25+98 – 
ПК26+44 

Рис.791 1590 1590 1590 1590 
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Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №5 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (d=32 м; 
h=0,5м) 

N
42

°0
7,

47
85

' 
E

48
°0

7,
04

18
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК25+68 – 
ПК26+00 

Рис.791 804 644 804 644 

Археологический 
раскоп насыпи 
кургана №6 ВОАН 
«Курганный 
могильник «Дашли-
тепе» (размеры в 
плане 70х50 м; 
h=1,0м) 

N
42

°0
7,

43
44

' 
E

48
°0

7,
09

86
' 

Участок автомобильной 
дороги ПК26+38 – 
ПК26+98 

Рис.791 2826 1837 2826 1837 

Итого:    6906 5599 6906 5599 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 6906 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент.   

 
3.5. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Одиночный 

курган «Чинар 1» (эпоха бронзы - албано-сарматского времени) (I тыс. до н.э.- 
IV в. н.э.) 

 
На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  на 

ПК37+95 – ПК38+33 располагается ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1», по  
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территории которого предусматриваются проведение земляных работ.  

Планируемые земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент на указанном участке пересекают курганные насыпи 

данного объекта археологического наследия, площадь которого составляет 855 

кв.м. 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участков данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 792; Рис.792_1).  

Работы по устройству дороги соответствии с п,9.2.4 тома 5.1 включают в себя 

следующие виды работ: 

‒ вырубка деревьев и кустарника, корчевание пней; 

‒ снятие растительного слоя грунта до проектной отметки; 

‒ уплотнение основания виброкатками; 

‒ возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

‒ устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

‒ планировка обочин, откосов насыпи; 

‒ устройство водоотводных канав (кюветов); 

‒ планировка придорожной полосы. 

Выполнение земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент через территории ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1» 

приведет к повреждению целостности курганной насыпи данного объекта 

археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  
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В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1» 

расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 

обход города Дербент на ПК37+95 – ПК38+33, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 

курганной насыпи ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1» (размеры в плане 37х30 

м; h=0,9м; мощность культурного слоя до 1,4  м; координаты N42°06,8323' 

E48°07,2593') на площади 881 кв. м; 

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Одиночный курган «Чинар 1» и мер обеспечения его сохранности представлено 

в Таблице №8. 

 
 
 

Таблица №8 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН «Одиночный 
курган «Чинар 1» и мер обеспечения его сохранности 
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Археологический 
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плане 37х30 м; 
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Рис.792 881 94 881 94 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 
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методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 881 кв.м. по 

указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент.   

 

3.6. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Одиночный 
курган «Зидьян-Казмаляр» (эпоха бронзы) (II тыс. до н.э - I тыс. до н.э.) 

 

На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  на 

ПК79+90 – ПК80+14 располагается ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-

Казмаляр», по  территории которого предусматриваются проведение земляных 

работ. Планируемые земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент на указанном участке пересекают курганную насып  

данного объекта археологического наследия, площадь которого составляет 363 

кв.м. 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение данного объекта археологического наследия по отношению к 

полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

(см. Рис. 793).  

Работы по устройству дороги в соответствии с п. 9.2.4 тома 5.1 включают в 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 47 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
себя следующие виды работ: 

‒  вырезка почвенно-растительного грунта до проектной отметки; 

‒ разработка грунта в выемках с перемещением в устраиваемую насыпь, 

частично – в отвал; 

‒ формирование откоса; 

‒ уплотнение основания виброкатками; 

‒ устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

‒ планировка обочин; 

‒ устройство водоотводных канав (кюветов); 

‒ планировка придорожной полосы. 

Выполнение земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент через территории ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-

Казмаляр» приведет к повреждению целостности курганной насыпи данного 

объекта археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-

Казмаляр» расположенного в полосе отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент на ПК79+90 – ПК80+14, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 

курганной насыпи ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр» (размеры в 

плане 24х19 м;  h=1,6 м; мощность культурного слоя свыше 1,4  м; координаты 

N42°05,7208', E48°09,6949') на площади 363 кв. м; 

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр» и мер обеспечения его сохранности 
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представлено в Таблице №9. 

Таблица №9 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН «Одиночный 
курган «Зидьян-Казмаляр» и мер обеспечения его сохранности 
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Археологический 
раскоп насыпи 
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Рис.793 363 345 363 345 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 363 кв.м. по 

указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 
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3.7. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Ансамбль 

памятников «Зидьян-Казмаляр» (эпоха бронзы – средневековье)  (I тыс. до н.э.- 
V- XI вв.) 

 
На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  

ПК80+82 – ПК83+48 и на территории временной полосы отвода для 

строительства эстакады, на пересечении с автодорогой Дагестанские Огни – 

Зидян-Казмаляр, располагается территория ВОАН «Ансамбль памятников 

«Зидьян-Казмаляр», на котором предусматриваются проведение земляных работ.  

Работы по устройству основания эстакады в соответствии с п.9.2.9 тома 5.1 

включают в себя следующие виды работ: 

‒ планировка, срезка и отсыпка грунта (при необходимости) у опор для 

устройства технологических площадок, подъездов и въездов к ним; 

‒ покрытие технологических площадок в соответствии с характеристиками 

грунтов основания; 

‒ погружение наклонных ж. б. свай устоев дизель-молотом копровой уста-

новки «JUNTTAN» РМ-23, 

‒ погружение вертикальных ж. б. свай длиной свыше 12 м вибропогружа-

телем ВП-30 (75кВт), вертикальные ж. б. сваи длиной до 12 м погружаются 

вдавливанием установкой СВУ-В-6, 

‒ разработка открытых котлованов экскаватором ЭО-4225А с последую-

щей ручной зачисткой; 

‒ срубка голов ж. б. свай отбойными молотками; 

‒ устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным раствором; 

‒ установка опалубки и бетонирование ростверка; 

‒ устройство гидроизоляции и обратная засыпка котлована до верха рост-

верка местным грунтом с уплотнением трамбовками. 

До начала работ необходимо выполнить работы подготовительного периода: 
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‒ вынос коммуникаций, попадающих в зону работ; 

‒ устройство временных подъездных дорог;   

‒ ограждение стройплощадок в соответствии со стройгенпланом времен-

ными инвентарными переносными ограждениями; 

‒ установку временных зданий и сооружений и подключение к ним элек-

троснабжения; 

‒ устройство временного освещения строительной площадки с помощью 

прожекторов на переставных инвентарных опорах; 

‒ устройство открытых площадок складирования строительных материа-

лов и конструкций в соответствии с нормативными требованиями; 

Проектным решением строительства в полосе постоянного отвода 

планируется возведение опор указанной эстакады, а для устройства площадок для 

автокранов, осуществляющих монтаж железобетонных балок полетного строения, 

перемещения крана, временного размещения монтируемых балок с южной и 

северной сторон указанной эстакады запланированы временные отводы.  

Кроме того, в северной части временного отвода предусматривается 

размещение строительной площадки, строительного городка, подъездных дорог к 

площадкам и опорам строящейся эстакады. Размеры площадок определены 

соответствующими нормативными расчетами.  

Границы строительной площадки, расположение постоянных и строящихся 

зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры указаны в 

сводном проекте организации строительства Том 5.1 ПОС-СВ2…СВ35. 

Общеплощадочный стройгенплан охватывает всю территорию строительства 

комплекса и включает временную строительную инфраструктуру, необходимую 

для обслуживания всего комплекса объектов. Общеплощадочный стройгенплан 

для подготовительного (при необходимости) и основного периодов строительства 

находится в составе раздела «Проект организации строительства» проектной 

документации (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию». 

Объектный стройгенплан разрабатывается отдельно на каждое строящееся 

сооружение, входящее в общеплощадочный стройгенплан и включает временную 

строительную инфраструктуру, необходимую для возведения объекта. Объектный 

стройгенплан разрабатывается в составе «Проекта производства работ» в 

соответствии с пунктом 5.7.5 СП 49.13330. 

Проектными решениями также предусматриваются временные отводы под 

реконструкцию автодороги Дагестанские Огни – Зидян-Казмаляр и 

переустройство газопровода, принадлежащего ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан». 

По результатам сопоставления полос постоянного и временного отводов под 

строительство автомобильной дороги в обход города Дербент с границами 

территорий ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр», строительство 

автодороги на ПК79+82 - ПК83+46 и реконструкция существующей автодороги 

ПК00+63- ПК03+72 пересекают территорию данного объекта археологического 

наследия на площади 33075 кв.м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе постоянного и временного отводов под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент и реконструкцию автодороги 

Дагестанские Огни – Зидян-Казмаляр (см. Рис. 794; Рис. 794_1; Рис. 794_2; 

Рис.794_3).  

Выполнение указанных работ через территории ВОАН «Ансамбль 

памятников «Зидьян-Казмаляр» приведет к повреждению целостности 

территории данного объекта археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 
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этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-

Казмаляр» расположенного в полосе постоянного и временного отводов под 

строительство автомобильной дороги в обход города Дербент на участке 

ПК79+82 - ПК83+46 и реконструкция существующей автодороги ПК00+63- 

ПК03+72, с учетом наличия переотложенных культурных слоев в придорожной 

полосе автомобильной дороги Дагестанские Огни – Зидян-Казмаляр, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на общей площади 26081 кв. м, 

по географическим координатам указанные в Таблице №11, включая: 

- археологический раскоп №1 на территории «Поселения эпохи бронзы» 

ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на участке полосы отвода для 

строительства мостового сооружения автомобильной дороги в обход г. Дербент 

на ПК81+20 – ПК82+60 и временного отвода для производственных нужд 

строительства мостового сооружения на площади 13283 кв. м (далее – Участок 

раскопки №1), мощность культурного слоя свище 1,4  м; 

- археологический раскоп №2 на территории «Средневековое укрепление» 

ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на участке полосы отвода для 

строительства мостового сооружения автомобильной дороги в обход г. Дербент 

на ПК80+82 – ПК81+20 на площади 3511 кв. м (далее – Участок раскопки №2), 

мощность культурного слоя до 1,4  м; 

- археологический раскоп №3 на территории «Средневековое укрепление» 

ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на участке полосы отвода для 

строительства мостового сооружения автомобильной дороги в обход г. Дербент 

на ПК82+60 – ПК82+90 на площади 6886 кв. м (далее – Участок раскопки №3), 

мощность культурного слоя до 1,4  м; 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 53 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
- археологические раскопки №4 на территории «Средневековое укрепление» 

ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на участке полосы отвода для 

строительства мостового сооружения автомобильной дороги в обход г. Дербент 

ПК83+07 – ПК83+46 на площади 2401 кв. м (далее – Участок раскопки №4), 

мощность культурного слоя до 1,4  м; 

2) проведение спасательных археологических полевых работ (наблюдения) 

на территории ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на общей площади 6994 кв. 

м, по географическим координатам указанные Таблица №11, включая: 

- археологические наблюдения №1 на территории «Средневековое 

укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» вдоль правой стороны 

реконструкции автомобильной дороги из п.Дагестанские Огни на ПК01+80 – 

ПК03+72 подвергшейся разрушению при строительстве автомобильной дороги в 

XX веке на площади 3549 кв. м (далее – Участок наблюдения №1), мощность 

культурного слоя до 1,4  м; 

- археологические наблюдения №2 на территории «Средневековое 

укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» вдоль левой стороны 

реконструкции автомобильной дороги из п.Дагестанские Огни на ПК00+63 – 

ПК01+25 подвергшейся разрушению при строительстве автомобильной дороги в 

XX веке на площади 1999 кв. м (далее – Участок наблюдения №2), мощность 

культурного слоя до 1,4  м; 

- археологические наблюдения №3 на территории «Средневековое 

укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» вдоль правой стороны 

реконструкции автомобильной дороги из п.Дагестанские Огни на ПК00+63 – 

ПК01+25 на площади 1446 кв. м (далее – Участок наблюдения №3), мощность 

культурного слоя до 1,4  м; 

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» и мер обеспечения их сохранности представлено в 

Таблице №10. Сведения о географических координатах поворотных точек 
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пересечения полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент с границами территории ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» 

представлено в Таблице №11. 

 

Таблица №10 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории «Поселения эпохи 
бронзы» и  «Средневековое укрепление» ВОАН «Ансамбль памятников 

«Зидьян-Казмаляр» и мер обеспечения их сохранности 
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Археологический раскоп 
№1 на территории 
«Поселения эпохи 
бронзы» ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 Участок устройства 

эстакады  на ПК81+20-
ПК82+60 и временного 
отвода для его 
строительства  

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 20679 13283 13283 - 

Археологический раскоп 
№2 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 Участок автомобильной 

дороги на ПК79+82 – 
ПК81+20 и временного 
отвода для строительства 
эстакады 

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 51589 3511 3511 - 

Археологический раскоп 
№3 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 Участок автомобильной 

дороги на ПК82+60 – 
ПК82+90 и временного 
отвода для строительства 
эстакады 

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 - 6886 6886 - 

Археологический раскоп 
№4 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 Участок автомобильной 

дороги на ПК83+07 – 
ПК83+46 и временного 
отвода для строительства 
эстакады 

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 - 2401 2401 - 
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Археологические 
наблюдения №1 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль пам-ков 
«Зидьян-Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 

Участок временной 
полосы отвода под 
переустройство 
автомобильной дороги  
ПК01+80 – ПК03+72 и 
переустройства 
газопровода  

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 

- 3549 - 3549

Археологические 
наблюдения №2 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль пам-ков 
«Зидьян-Казмаляр» Т

аб
ли

ца
 №

11
 

Участок  временной 
полосы отвода под 
переустройство 
автомобильной дороги  
ПК00+63 – ПК01+25 и 
временного отвода для 
строительства эстакады 

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 

- 1999 - 1999

Археологические 
наблюдения №3 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль пам-ков 
«Зидьян-Казмаляр» 

Т
аб

ли
ца

 №
11

 

Участок временной 
полосы отвода под 
переустройство 
автомобильной дороги  
ПК00+63 – ПК01+25 и 
временного отвода 
переустройства 
газопровода  

Рис.794, 
Рис.794-1, 
Рис.794-2 

- 1446 - 1446

ИТОГО    72268 33075 26081 6994 

 

Таблица №11 
Сведения о географических координатах  

поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 
работ на ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр»  

 
Поворотные точки границ территории 

ОКН 
Поворотные точки границ выполнения мер 

обеспечения сохранности ОКН  
Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование участка 

арх.работ На-ние 
точки северная широта  восточная 

долгота  

На-
ние 
точк

и  

северная широта  восточная долгота 

- - - А 42°5'42.5594"N 48°9'47.2577"E
- 42°5'45.6360"N 48°9'51.0540"E Б 42°5'42.6991"N 48°9'49.5976"E
- 42°5'43.6860"N 48°9'50.9700"E В 42°5'43.6612"N 48°9'55.8142"E
Г 42°5'42.3240"N 48°9'50.3580"E Г 42°5'42.4936"N 48°9'50.4342"E
Д 42°5'39.0764"N 48°9'51.4243"E Д 42°5'42.3240"N 48°9'50.3580"E
- 42°5'37.8600"N 48°9'48.3720"E Да 42°5'39.0764"N 48°9'51.4243"E
- 42°5'38.7640"N 48°9'44.0231"E Е 42°5'38.4153"N 48°9'49.7655"E
- 42°5'43.5339"N 48°9'48.0882"E Ё 42°5'39.4249"N 48°9'45.8160"E

Участок раскопа №1 на 
территории «Поселения 
эпохи бронзы» ВОАН 
«Ансамбль памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

- 42°5'45.6895"N 48°9'50.8209"E Ж 42°5'39.2884"N 48°9'45.1404"E
- - - Ж 42°5'39.3973"N 48°9'44.5628"E
- - - З 42°5'39.4636"N 48°9'44.2866"E
- - - И 42°5'39.9017"N 48°9'43.0910"E
1 42°5'47.1835"N 48°9'51.3638"E - - - 
- - - Й 42°5'42.3222"N 48°9'45.2949"E

Участок раскопа №2 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

- - - К 42°5'42.2304"N 48°9'46.1991"E
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- - - А 42°5'42.5594"N 48°9'47.2577"E
- - - Да 42°5'38.4153"N 48°9'49.7655"E
- - - Д 42°5'39.0764"N 48°9'51.4243"E
- - - Г 42°5'42.3240"N 48°9'50.3580"E
- - - В 42°5'42.4936"N 48°9'50.4342"E
- - - Л 42°5'41.6395"N 48°9'53.3277"E
- - - М 42°5'43.8746"N 48°9'55.5506"E
- - - Н 42°5'44.7228"N 48°9'56.6671"E
- - - Н1 42°5'44.5993"N 48°9'57.0110"E
   Н2 42°5'43.6612"N 48°9'55.8142"E
- - - О 42°5'39.8065"N 48°9'52.0922"E
4 42°5'39.5545"N 48°9'53.1590"E 4 42°5'39.5545"N 48°9'53.1590"E
- - - П 42°5'38.5296"N 48°9'52.2789"E
- - - Р 42°5'38.7063"N 48°9'51.4906"E
- - - С 42°5'36.5216"N 48°9'49.6052"E
- - - Т 42°5'36.5944"N 48°9'49.2059"E

Участок раскопа №3 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

- - - У 42°5'38.2394"N 48°9'50.6407"E
- - - Ф 42°5'37.7671"N 48°9'52.5121"E
- - - Х 42°5'37.3600"N 48°9'54.4527"E
5 42°5'38.8387"N 48°9'55.5423"E 5 42°5'38.8387"N 48°9'55.5423"E

Участок раскопа №4 на 
территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памя-ков 
«Зидьян-Казмаляр» 

- - - Ц 

42°5'39.3651"N 48°9'53.7896"E
- - - О 42°5'39.8065"N 48°9'52.0922"E
- - - Н1 42°5'44.5993"N 48°9'57.0110"E
   Н2 42°5'43.6612"N 48°9'55.8142"E
- - - Ш 42°5'44.4844"N 48°9'57.2838"E
- - - Ч 42°5'44.3373"N 48°9'57.5952"E
3 42°5'41.9530"N 48°9'55.1071"E 3 42°5'41.9530"N 48°9'55.1071"E

Участок наблюдений 
№1 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

4 42°5'39.5545"N 48°9'53.1590"E 4 42°5'39.5545"N 48°9'53.1590"E
- - - Ф 42°5'37.7671"N 48°9'52.5121"E
- - - Х 42°5'37.3600"N 48°9'54.4527"E
- - - Щ 42°5'36.3395"N 48°9'53.7008"E
6 42°5'35.8416"N 48°9'53.3339"E - - - 
- - - Ы 42°5'36.5391"N 48°9'52.1402"E
- - - Э 42°5'36.1290"N 48°9'51.7582"E

Участок наблюдений 
№2 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памятников 
«Зидьян-Казмаляр» 

- - - Ю 42°5'36.2220"N 48°9'51.2478"E
- - - П 42°5'38.5296"N 48°9'52.2789"E
- - - Р 42°5'38.7063"N 48°9'51.4906"E
- - - С 42°5'36.5216"N 48°9'49.6052"E

Участок наблюдений 
№3 на территории 
«Средневековое 
укрепление» ВОАН 
«Ансамбль памят-ков 
«Зидьян-Казмаляр» 

- - - Я 42°5'36.3765"N 48°9'50.4007"E

 
 

 

3) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 
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методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

4) На участках наблюдений в случае выявления непотревоженного 

(стратифицированного) культурного слоя или конструктивных составляющих 

объектов археологического наследия следует согласно п. 5.8 Положения 

остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок; 

5) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ на общей площади 

археологических раскопов в объеме 26081 кв.м и общей площади 

археологических наблюдений в объеме 6994 кв.м. по указанному объекту в состав 

ведомостей выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильной 

дороги в обход города Дербент, а затраты выполнения спасательных 

археологических полевых работ (раскопки) на территории объекта 

археологического наследия необходимо включить в состав Сводно-сметного 

расчета работ по строительству автомобильной дороги обход города Дербент.   

Общая площадь планируемых земляных работ через территорию ВОАН 

«Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» составляет 33075 кв.м. С учетом площади  

территории объекта археологического наследия 72268 кв.м, за пределами 

постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 

дороги располагается 39193 кв.м площади территории ВОАН «Ансамбль 

«Зидьян-Казмаляр», по которому необходимо обеспечить мероприятия по 

физической сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 
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воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения участков данного ОАН бетонными 

блоками по периметру примерно 842 м территории ОАН, примыкающего к 

полосе постоянного и временного отводов строительства автомобильной дороги 

(см. Рис. 794_1);  

- установку информационных табличек, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе отвода строительства автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и  

хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.  

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 
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иного законного владельца земельного участка8, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН.  

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.8. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Дагогнинское 2-е 

поселение» (эпоха бронзы - албано-сарматского времени) (I тыс. до н.э.- IV в. 
н.э.) 

 
На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  

ПК110+00 – ПК111+00 и автомобильной Развязки №4 на пересечении 

проектируемой автодороги с автодорогой «Подъезд от ФАД «Кавказ» к с. 

Митаги», располагается территория ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение», на 

котором предусматриваются проведение земляных работ. 

Проектным решением строительства в полосе постоянного отвода 

планируется строительство транспортной развязки типа «неполный клеверный 

лист» со строительством эстакады. На подходах к эстакаде отсыпается высокая 

(до 20 м) насыпь с устройством армогрунтовых стен и облицовкой блоками.   В 

околоэстакадном пространстве предусмотрена организация площадок для 

стоянки автокранов, монтирующих железобетонные балки пролетного строения, 

размещение строительной площадки, строительного городка, устройство 

проездов к опорам строящейся эстакады. Пересекаемая автодорога подлежит 

реконструкции под III категорию, для обеспечения беспрепятственного проезда 

по пересекаемой автодороге в период выполнения строительных работ 

предусматривается строительство временной объездной дороги. Для пропуска 

ливневых вод предусматривается строительство канала с сооружением на 

                                                 
8 Земельный участок 05:07:000115 
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пересекаемой автодороге водопропускной трубы. Территория внутри съездов 

транспортной развязки и участки, примыкающие к руслу проектируемого канала, 

подлежат планировке, укреплению растительным грунтом с засевом трав. 

Работы по устройству основания эстакады в соответствии с п.9.2.9 тома 5.1 

включают в себя следующие виды работ: 

‒ планировка, срезка и отсыпка грунта (при необходимости) у опор для 

устройства технологический площадок, подъездов и въездов и к ним; 

‒ покрытие технологических площадок в соответствии с характеристиками 

грунтов основания; 

‒ погружение наклонных ж. б. сваий устоев дизель-молотом копровой ус-

тановки «JUNTTAN» РМ-23, погружение вертикальных ж. б. сваи длиной 

свыше 12 м вибропогружателем ВП-30 (75кВт), вертикальные ж. б. сваи дли-

ной до 12 м погружаются вдавливанием установкой СВУ-В-6, 

‒ разработка открытых котлованов экскаватором ЭО-4225А с последую-

щей ручной зачисткой; 

‒ срубка голов ж. б. свай отбойными молотками; 

‒ устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным раствором; 

‒ установка опалубки и бетонирование ростверка; 

‒ устройство гидроизоляции и обратная засыпка котлована до верха рост-

верка местным грунтом с уплотнением трамбовками; 

‒ замена грунта основания армогрунтовой подпорной стенки на глубину 

до 3.5 м, послойное устройство и уплотнение армогрунтового полотна подпор-

ной стенки; 

‒ нарека уступов для соружения насыпи автомобильной дороги на крутом 

откосе основания.   

До начала работ необходимо выполнить работы подготовительного периода: 

‒ вынос коммуникаций, попадающих в зону работ; 

‒ устройство временных подъездных дорог;   
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‒ ограждение стройплощадок в соответствии со стройгенпланом времен-

ными инвентарными переносными ограждениями; 

‒ установку временных зданий и сооружений и подключение к ним элек-

троснабжения; 

‒ устройство временного освещения строительной площадки с помощью 

прожекторов на переставных инвентарных опорах; 

‒ устройство открытых площадок складирования строительных материа-

лов и конструкций в соответствии с нормативными требованиями.  

Проектным решением строительства в полосе постоянного отвода 

планируется возведение опор указанной эстакады, а для устройства площадок для 

автокранов, осуществляющих монтаж железобетонных балок полетного строения, 

перемещения крана, временного размещения монтируемых балок с южной и 

северной сторон указанной эстакады запланированы временные отводы.  

Границы строительной площадки, расположение постоянных и строящихся 

зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры указаны в 

сводном проекте организации строительства Том 5.1 ПОС-СВ2…СВ35. 

Общеплощадочный стройгенплан охватывает всю территорию строительства 

комплекса и включает временную строительную инфраструктуру, необходимую 

для обслуживания всего комплекса объектов. Общеплощадочный стройгенплан 

для подготовительного (при необходимости) и основного периодов строительства 

находится в составе раздела «Проект организации строительства» проектной 

документации (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию». 

Объектный стройгенплан разрабатывается отдельно на каждое строящееся 

сооружение, входящее в общеплощадочный стройгенплан, и включает временную 

строительную инфраструктуру, необходимую для возведения объекта. Объектный 

стройгенплан разрабатывается в составе «Проекта производства работ» в 
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соответствии с пунктом 5.7.5 СП 49.13330. 

По результатам сопоставления полос постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент и Развязки №4 с границами 

территорий ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение», строительство автодороги на 

ПК110+00 – ПК111+00 пересекает территорию данного объекта археологического 

наследия на площади 19183 кв.м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе постоянного отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент и Развязки №4 (см. Рис. 795; Рис. 795_1; Рис. 

795_2; Рис.795_3).  

Выполнение указанных работ через территории ВОАН «Дагогнинское 2-е 

поселение» приведет к повреждению целостности территории данного объекта 

археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» 

расположенного в полосе постоянного отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент на участке ПК110+00 – ПК111+00 и Развязки №4, 

необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) в 

границах территории ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» на площади 19183 кв. 

м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по географическим координатам 

указанные в Таблице №13.  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 63 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
«Дагогнинское 2-е поселение» и мер обеспечения их сохранности представлено в 

Таблице №12.  

Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» 

представлено в Таблице №13. 

Таблица №12 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 
«Дагогнинское 2-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
участка выполнения 
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Археологический 
раскоп   территории 
ВОАН «Дагогнинское 
2-е поселение» 

Т
аб

ли
ца

 
№

13
 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК110+00 – 
ПК111+00 

Рис.794, 
Рис.795-1, 
Рис.795-2 19183 19183 19183 19183 

 

Таблица №13 
 

Сведения о географических координатах  
поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 

работ на ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение»  
 

Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 
обеспечения сохранности ОКН  

Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование 

участка 
арх.работ 

На-ние 
точки северная широта восточная долгота 

На-ние 
точки северная широта  восточная долгота 

1 42°5'4.5471"N 48°11'41.7000"E 1 42°5'4.5471"N 48°11'41.7000"E 
2 42°5'0.2689"N 48°11'38.8322"E 2 42°5'0.2689"N 48°11'38.8322"E 
3 42°4'58.7782"N 48°11'37.2196"E 3 42°4'58.7782"N 48°11'37.2196"E 
4 42°4'57.0559"N 48°11'36.6764"E 4 42°4'57.0559"N 48°11'36.6764"E 
5 42°4'56.9717"N 48°11'36.2709"E 5 42°4'56.9717"N 48°11'36.2709"E 

Археологический 
раскоп  
территории 
ВОАН 
«Дагогнинское 2-
е поселение» 6 42°4'58.7740"N 48°11'33.9197"E 6 42°4'58.7740"N 48°11'33.9197"E 
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7 42°4'59.8127"N 48°11'33.9633"E 7 42°4'59.8127"N 48°11'33.9633"E 
8 42°5'0.4337"N 48°11'34.8829"E 8 42°5'0.4337"N 48°11'34.8829"E 
9 42°5'0.6741"N 48°11'36.2541"E 9 42°5'0.6741"N 48°11'36.2541"E 
10 42°5'1.0769"N 48°11'36.4955"E 10 42°5'1.0769"N 48°11'36.4955"E 
11 42°5'2.7771"N 48°11'35.8871"E 11 42°5'2.7771"N 48°11'35.8871"E 
12 42°5'4.1387"N 48°11'36.8624"E 12 42°5'4.1387"N 48°11'36.8624"E 
13 42°5'4.9400"N 48°11'38.4000"E 13 42°5'4.9400"N 48°11'38.4000"E 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 19183 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 

 
3.9. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Дагогнинский 3-
й могильник» (эпоха бронзы) (II тыс. до н.э. - I тыс. до н.э.) 

 

На участке строительства автомобильной дороги в обход города Дербент  с 

восточной стороны ПК109+40 – ПК110+20 располагается территория ВОАН 

«Дагогнинский 3-й могильник», по которому предусматривается проведение 

земляных работ. Проектным решением предусматривается выполнение земляных 

работ по строительству высокой насыпи автодороги на подходе к искусственному 

сооружению через пересекаемую автодорогу «Подъезд от ФАД «Кавказ» к с. 

Митаги», строительство технологического проезда.     
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По результатам сопоставления полос постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент с границами территорий ВОАН 

«Дагогнинский 3-й могильник», строительство высокой насыпи автодороги 

пересекает территорию данного объекта археологического наследия на площади 

1919 кв.м.  

Работы по устройству насыпи дороги в соответствии с п.9.2.4 тома 5.1 

включают в себя: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировку обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировку придорожной полосы. 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе постоянного отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент и Развязки №4 (см. Рис. 795; Рис. 795_1; Рис. 

795_2; Рис.795_3).  

Выполнение указанных работ через территории ВОАН «Дагогнинский 3-й 

могильник» приведет к повреждению целостности части территории данного 

объекта археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 
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реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» 

расположенного в полосе постоянного отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент на участке устройства высокой насыпи 

автодороги, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) в 

границах территории ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» на площади 1919 кв. 

м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по географическим координатам 

указанные в Таблице №15.  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Дагогнинский 3-й могильник» и мер обеспечения их сохранности представлено 

в Таблице №14.  

Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» представлено в 

Таблице №15. 

Таблица №14 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 
«Дагогнинский 3-й могильник» и мер обеспечения их сохранности 
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Таблица №15 

 
Сведения о географических координатах  

поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 
работ на ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник»   

 
Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 

обеспечения сохранности ОКН  
Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование 

участка 
арх.работ 

На-ние 
точки  северная широта восточная долгота 

На-ние 
точки северная широта восточная долгота 

1 42°5'7.2991"N 48°11'43.7204"E    
   А 42°5'5.5109"N 48°11'41.5834"E 

2 42°5'5.1276"N 48°11'41.1255"E 2 42°5'5.1276"N 48°11'41.1255"E 
3 42°5'5.6077"N 48°11'39.2522"E 3 42°5'5.6077"N 48°11'39.2522"E 
   Б 42°5'7.5238"N 48°11'41.3814"E 
   В 42°5'6.9886"N 48°11'41.9237"E 

   Г 42°5'6.0940"N 48°11'40.9267"E 

Археологический 
раскоп  на части 
территории 
ВОАН 
«Дагогнинский 
3-й могильник» 

4 42°5'7.9582"N 48°11'41.8641"E    
 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 1919 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 

Общая площадь планируемых земляных работ через территорию ВОАН 

«Дагогнинский 3-й могильник» составляет 1919 кв.м. С учетом площади  

территории объекта археологического наследия 4048 кв.м, за пределами 

постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 
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дороги располагается 2129 кв.м. площади территории ВОАН «Дагогнинский 3-й 

могильник», по которому необходимо обеспечить мероприятия по физической 

сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 

воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения бетонными блоками по периметру 

примерно 80 м территории ОАН, примыкающего к полосе постоянного отвода 

строительства автомобильной дороги (см. Рис. 795_1);  

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе постоянного и временного отводов строительства 

автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя.; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных, и  

хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных 

работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 69 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка9, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.10. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН 

«Нижнерукельское 1-е поселение» (средневековье) (V-XI вв.) 
 
На участке устройств многофункциональной площадки и площадки для 

транспортной безопасности и интеллектуальной транспортной системы на 

ПК285+10 – ПК286+68 располагается территория ВОАН «Нижнерукельское 1-е 

поселение», по которому предусматривается проведение земляных работ.  

Проектным решением, через территорию ВОАН «Нижнерукельское 1-е 

поселение» предусматривается выполнение земляных работ по устройству 

многофункциональной площадки с отсыпкой земляного полотна, устройство 

площадки для транспортной безопасности и интеллектуальной транспортной 

системы, а также строительство двух водопропускных труб.  

Площадка МФЗ расположена на ПК 285 слева, размер - 100х200м (2 га). На 

площадке предусмотрена отсыпка земляного полотна. На время строительства 

данная площадка будет использоваться в качестве вахтового поселка. Такая же 

площадка расположена в начале трассы. Площадки отделены от автодороги 

                                                 
9 МО СП «село Митаги-Казмаляр» земельный участок 05:07:000154 
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островком шириной 2,25 м. Обустройство и застройка площадок МФЗ будет 

осуществляться на стадии эксплуатации автодороги по индивидуальному 

проекту. Местоположение площадок МФЗ выбрано исходя из обеспечения 

возможности технологического присоединения к сетям, на прямолинейных 

участках проектируемой автомобильной дороги из обеспечения требования 

безопасности дорожного движения, на равнинном участке местности, а также для 

обеспечения нужд строительства вахтовым поселком. Справа от площадки МФЗ 

расположена площадка единого пункта управления обеспечения транспортной 

безопасности (ЕПУ ОТБ), совмещенная с модулем для нужд интеллектуальной 

транспортной системы. Местоположение ЕПУ ОТБ выбрано исходя из условий 

размещения оборудования системы транспортной безопасности и 

интеллектуальной транспортной системы. Левее сдвинуть площадку МФЗ не 

получится из-за высоковольтной ЛЭП (створ пересечения менять нельзя, меняем 

только опоры и провода), также левее расположен канал (2 водопропускные 

трубы) и для обеспечения водоотвода на ПК 283+75,1 устраивается 1,5-метровая 

водопропускная труба. Правее сдвинуть также не можем ввиду планового 

положения: на данном участке имеется кривая радиусом 1500 м с устройством 

виража. Для заезда на территорию МФЗ необходимо устройство переходно-

скоростной полосы. Устройство переходно-скоростной полосы на внешней 

стороне кривой не представляется возможным. Расстояние видимости в плане для 

остановки автомобиля при расчетной скорости 100 км/ч в соответствии с СП 34  

составляет 200 м. Расстояние от конца кривой в плане до начала отгона 

переходно-скоростной полосы составляет 210 м.  То есть площадка МФЗ – это не 

только непосредственно площадка, но и ее обустройство, соответственно, места 

справа также не достаточно. 

 

Планируемые земляные работы по строительству автомобильной дороги в 

обход города Дербент через территорию данного объекта археологического 
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наследия, не обеспечивает целостность (сохранность) территории ВОАН 

«Нижнерукельское 1-е поселение», включая небольшую часть территории 

объекта не затрагиваемые земляными работами, в связи со сложной геометрией 

выполнения земляных и строительных работ. 

Работы по устройству дороги и многофункциональных площадок в соот-

ветствии с п.9.2.4 тома 5.1 включают в себя: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировку обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировку придорожной полосы. 

По результатам сопоставления полос постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент на ПК285+10 – ПК286+68 с 

границами территорий ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение», устройства 

площадок и строительство водопропускных труб пересекает территорию данного 

объекта археологического наследия на площади 8114 кв.м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе постоянного отвода под строительство автомобильной 

дороги в обход города Дербент (см. Рис. 797; Рис. 797_1; Рис. 797_2).  

Выполнение указанных работ через территории ВОАН «Нижнерукельское 1-

е поселение» приведет к повреждению целостности территории данного объекта 

археологического наследия.  

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 
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этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Нижнерукельское 1-е 

поселение» расположенного в полосе постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент на участке устройства высокой 

насыпи автодороги, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) в 

границах территории ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение» на общей 

площади 8114 кв. м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по географическим 

координатам указанные в Таблице №17.  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Нижнерукельское 1-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

представлено в Таблице №16.  

Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение» представлено в 

Таблице №17. 

Таблица №16 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 
«Нижнерукельское 1-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  

С
ве

де
ни

я 
о 

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ки
х 

ко
ор

ди
на

та
х 

об
ъе

кт
а 

ар
хе

ол
ог

ич
ес

ко
го

 н
ас

ле
ди

я 
 

Производственный  
участок 

С
сы

лк
а 

на
 г

ра
ф

ич
ес

ки
й 

м
ат

ер
иа

л 
 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 о
бъ

ек
та

,  
в 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
 п

ер
ес

еч
ен

ия
 

по
ст

оя
нн

ой
 и

 в
ре

м
ен

но
й 

по
ло

сы
 о

тв
од

а 
 с

 т
ер

ри
то

ри
ей

 
А

О
Н

, к
в.

м
. 

П
ло

щ
ад

ь 
ра

ск
оп

ок
 О

А
Н

,  
в 

кв
.м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
ра

ск
оп

ки
  О

А
Н

 в
 г

ра
ни

ца
х 

по
ло

сы
  п

ос
то

ян
но

го
 

(в
ре

м
ен

но
го

) 
от

во
да

, в
 к

в.
м

. 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 73 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
Археологический 
раскоп ВОАН 
«Нижнерукельское 1-
е поселение» Т

аб
ли

ца
 

№
17

 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК285+10 – 
ПК286+68 

Рис.797, 
Рис.797-1, 
Рис.797-2 8114 7517 8114 7517 

 

Таблица №17 
 

Сведения о географических координатах  
поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 

работ на ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение»   
 

Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 
обеспечения сохранности ОКН  

Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование 

участка арх.работ На-ние
точки северная широта восточная долгота 

На-
ние 

точки 
северная широта восточная долгота 

1 41°58'1.2731"N 48°17'27.6759"E 1 41°58'1.2731"N 48°17'27.6759"E
2 41°57'59.0419"N 48°17'30.6864"E 2 41°57'59.0419"N 48°17'30.6864"E
3 41°57'58.5800"N 48°17'27.5874"E 3 41°57'58.5800"N 48°17'27.5874"E
4 41°57'59.1301"N 48°17'25.0881"E 4 41°57'59.1301"N 48°17'25.0881"E

Археологический 
раскоп   
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 
1-е поселение» 5 41°58'0.7903"N 48°17'23.4813"E 5 41°58'0.7903"N 48°17'23.4813"E
 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 8114 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 
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3.11. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Курганный мо-

гильник «Нижнерукельские 1-е курганы» (эпоха бронзы) (II тыс. до н.э.-I тыс. 
до н.э.) 

 

Проектом строительства автомобильной дороги в обход г. Дербент 

предусматривается временный отвода на части территории ВОАН «Курганный 

могильник «Нижнерукельские 1-е курганы». Указанный временный отвод 

осуществлен для производства переустройства высоковольтной ЛЭП, без 

проведения земляных работ. 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение территории данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе временного отвода для производства переустройства 

высоковольтной ЛЭП (см. Рис. 798).  

В этой связи, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 

воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения территории данного ОАН по границе 

временного отвода бетонными блоками примерно 400 м по периметру (см. Рис. 

798);  

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе временного отвода для производства переустройства 

высоковольтной ЛЭП; 

- запрет на проведение работ на данном участке, в том числе проезда техники 

и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования грузов, 

размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования почвенно-
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растительного слоя.  

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемого участка ОАН. 

3) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка10, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН.  

4) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.12. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН 

«Нижнерукельское 2-е поселение» (средневековье) (V-XI вв.) 
 

Проектом строительства автомобильной дороги в обход города Дербент на 

участке ПК262+90 – ПК263+95 предусматривается проведение земляных работ 

через территорию ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение».  

По результатам сопоставления полосы отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент с границами территории ВОАН 

«Нижнерукельское 2-е поселение», участок ПК262+90 – ПК263+95 пересекает 

территорию ОАН на площади 5600 кв. м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участка данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 799; Рис. 799_1; Рис. 799_2).  

Работы по устройству дороги в соответствии с п.9.2.4 тома 5.1 включают 

в себя: 

                                                 
10 МО СП «село Рукель» земельный участок 05:07:000083 
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- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировку обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировку придорожной полосы. 

Выполнение указанных работ через территорию данного объекта 

археологического наследия приведет к повреждению целостности части 

территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение», расположенное на участке 

ПК262+90 – ПК263+95. 

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Нижнерукельское 2-е 

поселение» расположенного в полосе постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент на участке строительства 

автомобильной дороги в обход города Дербент, необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) в 

границах территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» на площади 5600 

кв. м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по географическим координатам 

указанные в Таблице №19.  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Нижнерукельское 2-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

представлено в Таблице №18.  
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Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» представлено в 

Таблице №19. 

Таблица №18 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 
«Нижнерукельское 2-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  
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Археологический 
раскоп на части 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 2-
е поселение» 

Т
аб

ли
ца

 
№

19
 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК262+90 – 
ПК263+95 

Рис.799, 
Рис.799-1, 
Рис.799-2 7168 5559 5600 5559 

 

Таблица №19 
 

Сведения о географических координатах  
поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 

работ на ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение»   
 

Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 
обеспечения сохранности ОКН  

Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование 

участка арх.работ На-
ние 

точки 
северная широта восточная долгота 

На-
ние 

точки 
северная широта  восточная долгота 

1 41°58'33.7665"N 48°16'26.7843"E 1 41°58'33.7665"N 48°16'26.7843"E 
2 41°58'33.0746"N 48°16'28.1836"E 2 41°58'33.0746"N 48°16'28.1836"E 
- - - А 41°58'33.0046"N 48°16'28.2537"E 
- - - Б 41°58'32.6246"N 48°16'28.3697"E 
- - - В 41°58'31.2564"N 48°16'28.2573"E 
3 41°58'32.0814"N 48°16'29.0558"E - - - 
4 41°58'31.0463"N 48°16'29.6551"E - - - 
5 41°58'29.9412"N 48°16'28.0275"E 5 41°58'29.9412"N 48°16'28.0275"E 

Археологический 
раскоп  на части 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 
2-е поселение» 

6 41°58'31.1279"N 48°16'25.8591"E 6 41°58'31.1279"N 48°16'25.8591"E 
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7 41°58'33.1170"N 48°16'25.4158"E 7 41°58'33.1170"N 48°16'25.4158"E 
8 41°58'33.6295"N 48°16'25.7911"E 8 41°58'33.6295"N 48°16'25.7911"E 

 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 5600 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 

Площадь планируемых земляных работ через территорию ВОАН 

«Нижнерукельское 2-е поселение» составляет 5600 кв.м. С учетом площади  

территории объекта археологического наследия 7168 кв.м, за пределами 

постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 

дороги располагается 1568 кв.м территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е 

поселение», по которому необходимо обеспечить мероприятия по физической 

сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 

воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 
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- установку временного ограждения участка данного ОАН бетонными 

блоками по периметру примерно 102 м территории ОАН, примыкающего к 

полосе постоянного отвода строительства автомобильной дороги (см. Рис. 799_1);  

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе постоянного отвода строительства автомобильной 

дороги; 

- запрет на проведение работ на  территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН.  

4) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 
3.13. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН 

«Нижнерукельское 3-е поселение» (средневековье) (V-XI вв.) 
 

Проектом строительства автомобильной дороги в обход города Дербент на 

участке ПК254+36 – ПК254+90 предусматривается проведение земляных работ 

через территорию ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение».  
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По результатам сопоставления полосы отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент с границами территории ВОАН 

«Нижнерукельское 3-е поселение», участок ПК254+36 – ПК254+90 пересекает 

территорию ОАН на площади 706 кв. м.  

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участка данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис. 800; Рис. 800_1; Рис. 800_2).  

Работы по устройству дороги в соответствии с п.9.2.4 тома 5.1 включают 

в себя: 

- снятие растительного слоя грунта бульдозером в полосе отвода; 

- уплотнение основания виброкатками; 

- возведение земляного полотна насыпи с послойным уплотнением (при 

необходимости); 

- устройство и уплотнение слоев дорожной одежды; 

- планировку обочин, откосов насыпи; 

- устройство водоотводных канав (кюветов); 

- планировку придорожной полосы. 

Выполнение указанных работ через территорию данного объекта 

археологического наследия приведет к повреждению целостности части 

территории ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение», расположенное на участке 

ПК254+36 – ПК254+90. 

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Нижнерукельское 3-е 
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поселение» расположенного в полосе постоянного отвода под строительство 

автомобильной дороги в обход города Дербент на участке ПК254+36 – ПК254+90, 

необходимо: 

1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) в 

границах территории ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение» на площади 706 

кв. м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по географическим координатам 

указанные в Таблице №21.  

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Нижнерукельское 3-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

представлено в Таблице №20.  

Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение» представлено в 

Таблице №21. 

Таблица №20 
Сведения  

об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 
«Нижнерукельское 3-е поселение» и мер обеспечения их сохранности 

Условное наименование 
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Археологический 
раскоп на части 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 3-
е поселение» 

Т
аб

ли
ца

 
№

21
 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК254+36 – 
ПК254+90 

Рис.800, 
Рис.800-1, 
Рис.800-2 4135 706 706 706 

 

Таблица №21 
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Сведения о географических координатах  

поворотных точек проведения спасательных археологических полевых 
работ на ВОАН «Нижнерукельское 3-е поселение»   

 
 

Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 
обеспечения сохранности ОКН  

Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование 

участка арх.работ На-
ние 

точки северная широта восточная долгота 

На-
ние 

точки 
северная широта  восточная долгота 

1 41°59'1.6473"N 48°16'30.5830"E - - - 
2 41°59'0.6029"N 48°16'31.8157"E - - - 
- - - А 41°59'1.2791"N 48°16'29.3887"E 
- - - Б 41°58'59.5568"N 48°16'29.6916"E 
3 41°58'59.4733"N 48°16'31.8000"E - - - 
4 41°58'58.7799"N 48°16'31.1415"E - - - 
5 41°58'59.7497"N 48°16'29.3302"E 5 41°58'59.7497"N 48°16'29.3302"E 
6 41°59'0.9714"N 48°16'28.3820"E 6 41°59'0.9714"N 48°16'28.3820"E 

Археологический 
раскоп  на части 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 
3-е поселение» 

      
 

2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 706 кв.м. по 

указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 

Площадь планируемых земляных работ через территорию ВОАН 

«Нижнерукельское 3-е поселение» составляет 706 кв.м. С учетом площади  

территории объекта археологического наследия 4135 кв.м, за пределами 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 83 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
постоянной полосы отвода на данном участке строительства автомобильной 

дороги располагается 3429 кв.м территории ВОАН «Нижнерукельское 3-е 

поселение», по которому необходимо обеспечить мероприятия по физической 

сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного за пределами полосы постоянного 

отвода, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению 

физической сохранности, позволяющие предотвратить от негативного 

воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения участка данного ОАН площадью 1568 

кв.м бетонными блоками по периметру примерно 60 м территории ОАН, 

примыкающего к полосе постоянного отвода строительства автомобильной 

дороги (см. Рис. 800_1);  

- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе постоянного отвода строительства автомобильной 

дороги; 

- запрет на проведение работ на  территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка, о наличии физически 
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сохраняемого участка ОАН.  

4) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального  

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 

 

3.14. Оценка воздействия проводимых работ на ВОАН «Культурный 
слой VI-XX веков, на участке между фортами 14-16 входящие в 
состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» (VI-XX вв.) 

 

Проектом строительства автомобильной дороги в обход города Дербент 

предусматривается проведение земляных работ на определенных участках границ 

территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 

14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары». 

Проектным решением предусматривается выполнение земляных работ по 

устройству северного портала автодорожного тоннеля автомобильной дороги в 

обход г. Дербент, с устройством (размещением) откосов выемки, а также южного 

портала с устройством (размещением) откосов выемки, возведения подпорных 

стен и технологического проезда.  

Земляные работы по устройству тоннеля в соответствии с п.9.2.10 тома 

5.1 включают в себя: 

‒ разработку грунта котлована, для стоянки бурошнековой установки, гу-

сеничными экскаваторами. 

‒ сооружение бурокасательных свай (бурение скважин; установка в сква-

жину арматурного каркаса; бетонирование скважин 

‒ разработку грунта в выемках, с перемещением в устраиваемую насыпь, 

частично – в отвал; 

‒ формирование откоса; 

‒ до начала работ по проходке тоннеля должны быть выполнены работы 
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по сооружению раструба, выполнена щебеночная подготовка в лотковой части 

раструба в уровне проходки откаточных штолен. 

По результатам сопоставления полосы отводов планируемых земляных работ 

по устройству северного и южного порталов автодорожного тоннеля с границами 

территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 

14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары», на 

участках  ПК180+53 – ПК 181+05 (южный портал) и ПК183+10 – ПК 184+60 

(северный портал)  пересекают территорию ОАН на площади 25870 кв. м., 

включая: на южном портале 22487 кв.м; на северном портале 3383 кв.м; 

В альбоме иллюстраций к настоящему разделу представлено 

местоположение участка данного объекта археологического наследия по 

отношению к полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 

города Дербент (см. Рис.796; Рис. 801; Рис. 802; Рис.803; Рис.804; Рис.805).  

Выполнение указанных работ на территории данного объекта 

археологического наследия приведет к повреждению целостности части 

территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 

14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары», 

расположенное на участках ПК180+53 – ПК 181+05 (южный портал) и ПК183+10 

– ПК 184+60 (северный портал). 

Согласно п.2 ст.40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы.  

В этой связи, в соблюдении требований п.2 статьи 36 Федерального закона, в 

реализации мероприятий по сохранению ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на 

участке между фортами 14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая 

Кавказская стена «Даг-бары» расположенного в полосе постоянного отвода под 

строительство автомобильной дороги в обход города Дербент, необходимо: 
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1) проведение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 

14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» на 

общей площади 25870 кв. м, мощность культурного слоя до 1,4  м, по 

географическим координатам указанные в Таблице №23, включая: 

- археологический раскоп №1 на территории ВОАН «Культурный слой VI-XX 

веков на участке между фортами 14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая 

Кавказская стена «Даг-бары», расположенный в полосе отвода автомобильной 

дороги в обход г. Дербент на участке планируемого устройства северного портала 

тоннеля ПК180+53 – ПК 181+05, на площади 3383 кв. м (далее – Участок 

раскопки №1); 

- археологический раскоп №2 на территории ВОАН «Культурный слой VI-XX 

веков на участке между фортами 14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая 

Кавказская стена «Даг-бары», расположенный в полосе отвода автомобильной 

дороги в обход г. Дербент на участке планируемого устройства южного портала 

тоннеля ПК183+10 – ПК 184+60, на площади 22487 кв. м (далее – Участок 

раскопки №2). 

Сведения  об объемах планируемых земляных работ на территории ВОАН 

«Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 14-16, входящими в 

состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» и мер обеспечения их 

сохранности представлено в Таблице №22.  

Сведения о географических координатах поворотных точек пересечения 

полосы отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент 

с границами территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между 

фортами 14-16, входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-

бары» представлено в Таблице №23. 

Таблица №22 
Сведения  
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об объемах планируемых земляных работ на территории  ВОАН 

«Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 14-16, входящими 
в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» и мер обеспечения 

их сохранности 
Условное наименование 
участка выполнения 
археологических работ  
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Археологический раскоп  
№1 на  территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX 
веков на участке между 
фортами 14-16, 
входящими в состав ОКН 
ФЗ «Великая Кавказская 
стена «Даг-бары» 

Т
аб

ли
ца

 №
23

 

Участок  
северного 
портала 
автомобильн
ой дороги на 
ПК180+53 – 
ПК 181+05 

Рис.796, 
Рис.802, 
Рис.803, Рис 
804 3383 3383 3383 

Археологический раскоп 
№2 на территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX 
веков на участке между 
фортами 14-16, 
входящими в состав ОКН 
ФЗ «Великая Кавказская 
стена «Даг-бары» 

Т
аб

ли
ца

 №
23

 

Участок  
южного 
портала 
автомобильн
ой дороги на 
ПК183+10 – 
ПК 184+60 

Рис.796, 
Рис.801, 
Рис.803, Рис 
804 

265128 

22487 22487 22487 

Итого    265128 25870 25870 25870 

 

Таблица №23 
 

Сведения о географических координатах  
поворотных точек проведения спасательных археологических полевых работ 

на ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 14-16, 
входящими в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» 

 
Поворотные точки границ территории ОКН Поворотные точки границ выполнения мер 

обеспечения сохранности ОКН  
Координаты  в системе WGS-84 Координаты  в системе WGS-84 

Условное 
наименование участка 

арх.работ На-
ние 

точки
северная широта восточная долгота 

На-ние 
точки северная широта  восточная долгота 

5 42°1'30.2657"N 48°13'12.1385"E - - - 
6 42°1'36.0688"N 48°13'29.5848"E 6 42°1'36.0688"N 48°13'29.5848"E
   А 42°1'36.0751"N 48°13'35.4779"E

Археологический 
раскоп  №1 на 
территории ВОАН 
«Культурный слой VI-    Б 42°1'35.7751"N 48°13'35.3823"E
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- - - В 42°1'35.5179"N 48°13'35.1818"E
- - - Г 42°1'35.3536"N 48°13'34.9015"E
- - - Д 42°1'34.9753"N 48°13'32.1037"E
- - - Е 42°1'34.9855"N 48°13'31.3988"E
- - - Ё 42°1'35.8174"N 48°13'29.6712"E
- - - Ж 42°1'35.9172"N 48°13'29.5546"E
- - - З 42°1'36.0329"N 48°13'29.4833"E

7 42°1'36.0810"N 48°13'40.3988"E - - - 

XX веков на участке 
между фортами 14-16, 
входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена 
«Даг-бары» 

1 42°1'33.7913"N 48°13'48.8680"E - - - 
2 42°1'23.6981"N 48°13'44.7649"E - - - 
3 42°1'25.3844"N 48°13'35.5486"E - - - 

- - - И 42°1'28.8485"N 48°13'32.7915"E
- - - Й 42°1'27.9036"N 48°13'35.3679"E
- - - К 42°1'26.5913"N 48°13'34.8803"E
- - - Л 42°1'25.8809"N 48°13'34.2085"E
- - - М 42°1'24.8252"N 48°13'33.6505"E
- - - Н 42°1'22.5579"N 48°13'25.6916"E
- - - О 42°1'23.6903"N 48°13'26.3233"E
- - - П 42°1'24.4842"N 48°13'26.4009"E
- - - Р 42°1'25.2658"N 48°13'26.8437"E
- - - С 42°1'25.6870"N 48°13'27.3386"E
- - - Т 42°1'26.3245"N 48°13'27.8646"E
- - - У 42°1'27.3698"N 48°13'27.9398"E

Археологический 
раскоп  №2 на 
территории ВОАН 
«Культурный слой VI-
XX веков на участке 
между фортами 14-16, 
входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена 
«Даг-бары» 

4 42°1'20.2432"N 48°13'17.6436"E - - - 
 

 
2) исполнитель обязан проводить археологические полевые работы по 

методике, определенной в «Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии Наук от 12 апреля 2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику необходимо: внести объемы выполнения 

спасательных археологических полевых работ (раскопки) на площади 25870 кв.м. 

по указанному объекту в состав ведомостей выполнения работ по строительству и 

реконструкции автомобильной дороги в обход города Дербент, а затраты 

выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории объекта археологического наследия необходимо включить в состав 

Сводно-сметного расчета работ по строительству автомобильной дороги обход 

города Дербент. 
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Площадь планируемых земляных работ через территорию ВОАН 

«Культурный слой VI-XX веков на участке между фортами 14-16, входящими в 

состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена «Даг-бары» составляет 25870 кв.м. С 

учетом площади  территории объекта археологического наследия 265128 кв.м, 

над автодорожным тоннелем автомобильной дороги располагается 239258 кв.м 

территории данного ОАН, по которому необходимо обеспечить мероприятия по 

физической сохранности объекта.  

Поэтому, в реализации сохранности указанной территории данного объекта 

археологического наследия, расположенного над автодорожным тоннелем 

автомобильной дороги, необходимо реализовать следующие мероприятия по 

обеспечению физической сохранности, позволяющие предотвратить от 

негативного воздействия на указанную территорию: 

1)  Генеральный проектировщик обязан предусмотреть: 

- выполнение мониторинга технического состояния ОКН ФЗ «Великая 

Кавказская стена Дагбары с замками и башнями, VI в» с фиксацией состояния 

конструкции башен 17 и 17а, входящих в состав указанного объекта, согласно 

нормативным требованиям 11:  

а) наличие и изменения существующих повреждений для определения 

состояния и величины раскрытия трещин12;  

б) характеристики вновь возникших повреждений;  

в) перемещения (вертикальные, горизонтальные и наклоны) основных 

конструктивных элементов; 

г) начало мониторинга произвести не позднее, чем за месяц начала 

строительных работ. 
                                                 
11 Согласно требованиям п.7.2. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 
12 Для определения состояния конструкций на каждом цикле наблюдений производится визуальное обследование 

состояния объекта культурного наследия с фиксацией величины раскрытия существовавших трещин или 
развития других повреждений и выявление вновь появившихся дефектов. Для определения величины раскрытия 
трещин следует использовать маяки различного типа, устанавливаемые в обязательном порядке на трещины 
величиной раскрытия более 0.5 мм. 
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- установку информационной таблички, сообщающей об ограничении 

хозяйственной деятельности на территории объекта археологического наследия, 

примыкающего к полосе постоянного отвода строительства автомобильной 

дороги; 

- запрет на проведение работ на территории ОКН, в том числе проезда 

техники и стоянок транспортных средств и строительной техники, складирования 

грузов, размещения жилых и хозяйственных построек, срезки и складирования 

почвенно-растительного слоя; 

2) Застройщик обязан письменно проинформировать подрядные организации 

о наличии физически сохраняемых участках ОАН, непосредственно связанных с 

участками строительства автомобильной дороги; 

3) Исполнителю работ (строительство тоннеля) необходимо предусмотреть 

приглашение специализированной организации, для выполнения мониторинга 

(визуального осмотра) в ходе проведения земляных работ на южном и северном 

порталах тоннеля во избежание разрушения(й) объекта археологического 

наследия не запланированными земляными работами в границе территории 

объекта наследия (складирование грунта, сыпучих материалов, строительной 

техники, устройства временной дороги через территорию объекта 

археологического наследия и т.п.).  

4) Уполномоченный орган охраны ОКН обязан в соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона №73-ФЗ уведомить пользователя, собственника или 

иного законного владельца земельного участка, о наличии физически 

сохраняемого участка ОАН.  

5) Пользователь, собственник или иной законный владелец земельного 

участка обязан в соблюдении требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 47.3 Федерального 

закона №73-ФЗ не проводить работы, ухудшающее состояние ОАН. 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 91 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
Часть 4. 

Сводные мероприятия по сохранению и обеспечению физической 
сохранности объектов археологического наследия расположенные в 

полосе отвода под строительство автомобильной дороге обход Дербента 
 
По результатам сопоставления границ объектов археологического наследия с 

границей хозяйственного освоения новых земель при строительстве 

автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход города Дербент необходимо 

предусмотреть выполнение спасательных археологических полевых работ 

(раскопок) и мероприятия по физической сохранности на 14 объектах 

археологического наследия.  

Сводные мероприятия по сохранению и обеспечению физической 

сохранности объектов археологического наследия расположенные в полосе 

отвода под строительство автомобильной дороге обход Дербента представлены в 

Таблице №24. 

Таблица №24 

Таблица сводных мероприятий  
по сохранению и обеспечению физической сохранности объектов 

археологического наследия 
 

Мероприятия  № 
п.п. 

Наименование 
объекта ОКН по сохранению ОАН по обеспечению физической 

сохранности ОАН 
1. ОКН ФЗ 

«Дагогнинские 5-е 
курганы» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопа) Кургана №1 ОАН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е курганы» (d=40 м; 
h=0,2м; мощность культурного слоя до 
1,4  м; координаты N42°08,336588', 
E48°07,494076'), расположенного на 
временной полосе отвода под устройство  
Съезда №4 «Развязка 1» на участке 
между ПК03+17 - ПК03+60 на площади 
1256 кв. м. 

Сведения об объемах планируемых 
земляных работ на территории 
расположения Кургана №1 ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е курганы» и мер 
обеспечения их сохранности 
представлено в Таблице №2.  

2) исполнитель обязан проводить 

В реализации сохранности 
территории Кургана №2 ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е», расположенного на 
территороии устройства построечной 
дороги для выполнения работ по 
устройству объездной (временной) дороги, 
необходимо реализовать следующие 
мероприятия по обеспечению физической 
сохранности Кургана №2, позволяющие 
предотвратить от негативного воздействия 
на курганную насып указанного объекта 
археологического наследия: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
бетонными блоками длиной 22 м по 
периметру пересечения курганной насыпи 
Кургана №2 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е» 
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археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15); 

3) Генеральному проектировщику 
необходимо: внести объемы выполнения 
спасательных археологических полевых 
работ (раскопки) Кургана №1 ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е» на площади 1256 
кв.м. в состав ведомостей выполнения 
работ по строительству и реконструкции 
автомобильной дороги в обход города 
Дербент, а затраты выполнения 
спасательных археологических полевых 
работ (раскопки) на территории объекта 
археологического наследия необходимо 
включить в состав Сводно-сметного 
расчета работ по строительству 
автомобильной дороги обход города 
Дербент.   
 

с работами по устройству объездной 
(временной) дороги, в целях обеспечения 
физической сохранности территории 
курганной насыпи, позволяющее 
предотвратить негативное воздействие на 
его территорию. 

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории курганной насыпи Кургана 
№2, расположенного на территории 
устройства построечной дороги для 
выполнения работ по устройству 
объездной (временной) дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории Кургана №2, в том числе 
проезда техники и стоянок транспортных 
средств и строительной техники, 
складирования грузов, размещения жилых 
и хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя;  

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемого участка ОАН; 

3) В случае обнаружения в ходе 
проведения земляных, строительных, и  
хозяйственных работ, объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка, о 
наличии физически сохраняемого участка 
ОАН; 

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
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требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
 

2. ВОАН «Поселение 
«Чара-тепе 1» 

1) археологический раскоп 
территории «Участок №1» ВОАН 
«Поселение «Чара-тепе 1» на площади 
3882 кв. м, мощность культурного слоя 
до 1,4  м 

2) археологический раскоп части 
территории «Участок №2» ВОАН 
«Поселение «Чара-тепе 1» на площади 
3846 кв. м, мощность культурного слоя 
до 1,4  м; 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
участках территории ВОАН «Поселение 
«Чара-тепе 1» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице №3. 
Сведения о географических координатах 
поворотных точек проведения 
спасательных археологических полевых 
работ на ВОАН «Поселение «Чара-тепе 
1» представлено в Таблице №4. 

3) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

4) Генеральному проектировщику 
необходимо: внести объемы выполнения 
спасательных археологических полевых 
работ (раскопки) на площади 7728 кв.м. 
по указанному объекту в состав 
ведомостей выполнения работ по 
строительству и реконструкции 
автомобильной дороги в обход города 
Дербент, а затраты выполнения 
спасательных археологических полевых 
работ (раскопки) на территории объекта 
археологического наследия необходимо 
включить в состав Сводно-сметного 
расчета работ по строительству 
автомобильной дороги обход города 
Дербент.   

 

В реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
участка данного ОАН, где обеспечивается 
физическая сохранность площади 10009  
кв.м бетонными блоками по периметру 
662 м (см. Рис.790_1);  

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе отвода 
устройства Съезда №3 на ПК02+52 - 
ПК03+55; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя;  

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемого участка ОАН на ПК02+52 - 
ПК03+55 (Съезда №3); 

3) В случае обнаружения в ходе 
проведения земляных, строительных, и  
хозяйственных работ, объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны 
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объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка13, 
о наличии физически сохраняемого 
участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
 

3. ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 
5-е городище» 

1) археологический раскоп части 
территории Посада ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 5-е городище» на 
площади 9701 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №6,  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории посада ОКН ФЗ 
«Мамедкалинское 5-е городище» и мер 
обеспечения их сохранности 
представлено в Таблице №5. Сведения о 
географических координатах поворотных 
точек проведения спасательных 
археологических полевых работ на ОКН 
ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» 
представлено в Таблице №6. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 
 

В реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
участка данного ОАН площадью 21613 
кв.м бетонными блоками по периметру 
130 м территории ОАН, примыкающего к 
полосе постоянного отвода строительства 
автомобильной дороги (см. Рис.790_3);  

- установку информационных 
табличек, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе отвода 
строительства автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя; 

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 

                                                 
13 МО СП «село Великент» (ЗУ 05:07:000137) и МО СП «сельсовет Чинарский» (ЗУ 05:07:000108) 
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организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе 
проведения земляных, строительных, и  
хозяйственных работ, объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка14, 
о наличии физически сохраняемого 
участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
 

4. ВОАН 
«Курганный 
могильник 
«Дашли-тепе» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) 6-ти курганов ВОАН 
«Курганный могильник «Дашли-тепе» на 
общей площади 6977 кв.м, включая:  

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 1 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=18 м; h=0,4м; 
мощность культурного слоя до 1,4  м; 
координаты N42°07,5699' E48°07,0839'), 
расположенного на участке ПК24+09 – 
ПК24+27 автомобильной дороги в обход 
г. Дербент на площади 254 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 2 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=36 м; h=0,78м; 

 

                                                                                                                                                                      
14 МО СП «село Великент» (ЗУ 05:07:000137) и МО СП «сельсовет Чинарский» (ЗУ 05:07:000108) 
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мощность культурного слоя до 1,4  м; 
координаты N42°07,5259' E48°07,0470'), 
расположенного на участке ПК24+79 – 
ПК25+15 автомобильной дороги в обход 
г. Дербент на площади 1017 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 3 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=23 м; h=0,32м; 
мощность культурного слоя до 1,4  м; 
координаты N42°07,5112' E48°07,0675'), 
расположенного на участке ПК25+15 – 
ПК25+38 автомобильной дороги в обход 
г. Дербент на площади 415 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 4 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=45х46 м; h=0,8м; 
мощность культурного слоя до 1,4  м; 
координаты N42°07,4603' E48°07,0738'), 
расположенного на участке ПК25+98 – 
ПК26+44 автомобильной дороги в обход 
г. Дербент на площади 1661 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 5 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=32 м; h=0,5м; 
мощность культурного слоя до 1,4  м; 
координаты N42°07,4785' E48°07,0418'), 
расположенного на участке ПК25+68 – 
ПК26+00 автомобильной дороги в обход 
г. Дербент на площади 804 кв. м; 

- археологический раскоп насыпи 
Кургана 6 ВОАН «Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (размеры в плане 70х50 м; 
h=1,0м; мощность культурного слоя до 
1,4  м; координаты N42°07,4344' 
E48°07,0986'), расположенного на 
участке ПК26+38 – ПК26+98 
автомобильной дороги в обход г. 
Дербент на площади 2826 кв. м. 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории Курганов №1-№6 ВОАН 
«Курганный могильник «Дашли-тепе» и 
мер обеспечения их сохранности 
представлено в Таблице №7.  

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 
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5. ВОАН 

«Одиночный 
курган «Чинар 1» 
 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) курганной насыпи ВОАН 
«Одиночный курган «Чинар 1» (размеры 
в плане 37х30 м; h=0,9м; мощность 
культурного слоя до 1,4  м; координаты 
N42°06,8323' E48°07,2593') на площади 
881 кв. м; 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Одиночный курган 
«Чинар 1» и мер обеспечения его 
сохранности представлено в Таблице №7. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

 

 

6. ВОАН 
«Одиночный 
курган «Зидьян-
Казмаляр» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) курганной насыпи ВОАН 
«Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр» 
(размеры в плане 24х19 м;  h=1,6м; 
мощность культурного слоя свыше 1,4  
м; координаты N42°05,7208', 
E48°09,6949') на площади 363 кв. м; 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Одиночный курган 
«Зидьян-Казмаляр» и мер обеспечения 
его сохранности представлено в Таблице 
№8. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

 

 

7. ВОАН «Ансамбль 
памятников 
«Зидьян-
Казмаляр» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) на территории ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на общей 
площади 26081 кв. м, по географическим 
координатам указанные в Таблице №11, 

В реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
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включая: 

- археологический раскоп №1 на 
территории «Поселения эпохи бронзы»  
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на 
участке полосы отвода для строительства 
мостового сооружения автомобильной 
дороги в обход г. Дербент на ПК81+20 – 
ПК82+60 и временного отвода для 
производственных нужд строительства 
мостового сооружения на площади 13283 
кв. м (далее – Участок раскопки №1), 
мощность культурного слоя свище 1,4  м; 

- археологический раскоп №2 на 
территории «Средневековое укрепление»  
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на 
участке полосы отвода для строительства 
мостового сооружения автомобильной 
дороги в обход г. Дербент на ПК80+82 – 
ПК81+20 на площади 3511 кв. м (далее – 
Участок раскопки №2), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

- археологический раскоп №3 на 
территории «Средневековое укрепление» 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на 
участке полосы отвода для строительства 
мостового сооружения автомобильной 
дороги в обход г. Дербент на ПК82+60 – 
ПК82+90 на площади 6886 кв. м (далее – 
Участок раскопки №3), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

- археологический раскоп №4 на 
территории «Средневековое укрепление» 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на 
участке полосы отвода для строительства 
мостового сооружения автомобильной 
дороги в обход г. Дербент ПК83+07 – 
ПК83+46 на площади 2401 кв. м (далее – 
Участок раскопки №4), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

2) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(наблюдения) на территории ВОАН 
«Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» на общей 
площади 6994 кв. м, по географическим 
координатам указанные Таблица №11, 
включая: 

- археологические наблюдения №1 
на территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» вдоль правой стороны 
реконструкции автомобильной дороги из 
п.Дагестанские Огни на ПК01+80 – 
ПК03+72 подвергшейся разрушению при 

обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
участков данного ОАН бетонными 
блоками по периметру примерно 842 м 
территории ОАН, примыкающего к полосе 
постоянного и временного отводов 
строительства автомобильной дороги (см. 
Рис. 794_1);  

- установку информационных 
табличек, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе отвода 
строительства автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя;  

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе 
проведения земляных, строительных, и  
хозяйственных работ, объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
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строительстве автомобильной дороги в 
XX веке на площади 3549 кв. м (далее – 
Участок наблюдения №1), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

- археологические наблюдения №2 
на территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» вдоль левой стороны 
реконструкции автомобильной дороги из 
п.Дагестанские Огни на ПК00+63 – 
ПК01+25 подвергшейся разрушению при 
строительстве автомобильной дороги в 
XX веке на площади 1999 кв. м (далее – 
Участок наблюдения №2), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

- археологические наблюдения №3 
на территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» вдоль правой стороны 
реконструкции автомобильной дороги из 
п.Дагестанские Огни на ПК00+63 – 
ПК01+25 на площади 1446 кв. м (далее – 
Участок наблюдения №3), мощность 
культурного слоя до 1,4  м; 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№10. Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-Казмаляр» 
представлено в Таблице №11. 

3) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15); 

4) На участках наблюдений в 
случае выявления непотревоженного 
(стратифицированного) культурного слоя 
или конструктивных составляющих 
объектов археологического наследия 
следует согласно п. 5.8 Положения 
остановить работу техники и перейти в 
режим археологических раскопок; 

пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка15, 
о наличии физически сохраняемого 
участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
 

                                                 
15 Земельный участок 05:07:000115 
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8. ВОАН 
«Дагогнинское 2-е 
поселение» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) в границах территории ВОАН 
«Дагогнинское 2-е поселение» на 
площади 19183 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №13.  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Дагогнинское 2-е 
поселение» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№12.  

Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» 
представлено в Таблице №13. 

3) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

 

9. ВОАН 
«Дагогнинский 3-й 
могильник» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) в границах территории ВОАН 
«Дагогнинский 3-й могильник» на 
площади 1919 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №15.  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Дагогнинский 3-й 
могильник» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№14.  

Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» 
представлено в Таблице №15. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 

в реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
бетонными блоками по периметру 
примерно 80 м территории ОАН, 
примыкающего к полосе постоянного 
отвода строительства автомобильной 
дороги (см. Рис. 795_1);  

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе 
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порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15); 
 

постоянного и временного отводов 
строительства автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя; 

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) В случае обнаружения в ходе 
проведения земляных, строительных, и  
хозяйственных работ, объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить 
указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны 
объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия; 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка16, 
о наличии физически сохраняемого 
участка ОАН; 

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
 

10. ВОАН 
«Нижнерукельское 
1-е поселение» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) в границах территории ВОАН 
«Нижнерукельское 1-е поселение» на 
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общей площади 8114 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №17.  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 1-
е поселение» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№16.  
Сведения о географических координатах 
поворотных точек проведения 
спасательных археологических полевых 
работ на ВОАН «Нижнерукельское 1-е 
поселение» представлено в Таблице 
№17. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

11. ВОАН 
«Курганный 
могильник 
«Нижнерукельские 
1-е курганы» 

 в реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
территории данного ОАН по границе 
временного отвода бетонными блоками 
примерно 400 м по периметру (см. Рис. 
798);  

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе 
временного отвода для производства 
переустройства высоковольтной ЛЭП; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
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хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя; 

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка17, 
о наличии физически сохраняемого 
участка ОАН.  

4) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 

12. ВОАН 
«Нижнерукельское 
2-е поселение» 
 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) в границах территории ВОАН 
«Нижнерукельское 2-е поселение» на 
площади 5600 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №19.  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 2-
е поселение» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№18.  

Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Нижнерукельское 2-е 
поселение» представлено в Таблице 
№19. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 

в реализации сохранности 
территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного за пределами полосы 
постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
участка данного ОАН бетонными блоками 
по периметру примерно 102 м территории 
ОАН, примыкающего к полосе 
постоянного отвода строительства 
автомобильной дороги (см. Рис. 799_1);  

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе 
постоянного отвода строительства 
автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 

                                                 
17 МО СП «село Рукель» земельный участок 05:07:000083 
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Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 
 

грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя;  

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка, о 
наличии физически сохраняемого участка 
ОАН; 

4) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований 
к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 

13. ВОАН 
«Нижнерукельское 
3-е поселение» 
 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) в границах территории ВОАН 
«Нижнерукельское 3-е поселение» на 
площади 706 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №21.  

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 3-
е поселение» и мер обеспечения их 
сохранности представлено в Таблице 
№20.  

Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Нижнерукельское 3-е 
поселение» представлено в Таблице 
№21. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 

в реализации сохранности территории 
данного объекта археологического 
наследия, расположенного за пределами 
полосы постоянного отвода, необходимо 
реализовать следующие мероприятия по 
обеспечению физической сохранности, 
позволяющие предотвратить от 
негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- установку временного ограждения 
участка данного ОАН площадью 1568 кв.м 
бетонными блоками по периметру 
примерно 60 м территории ОАН, 
примыкающего к полосе постоянного 
отвода строительства автомобильной 
дороги (см. Рис. 800_1);  

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе 
постоянного отвода строительства 
автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
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2023 г. № 15). 
 

хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя; 

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка, о 
наличии физически сохраняемого участка 
ОАН; 

4) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований 
к содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 

14. ВОАН 
«Культурный слой 
VI-XX веков на 
участке между 
фортами 14-16, 
входящими в 
состав ОКН ФЗ 
«Великая 
Кавказская стена 
«Даг-бары» 

1) проведение спасательных 
археологических полевых работ 
(раскопки) на территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX веков на 
участке между фортами 14-16, 
входящими в состав ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена «Даг-бары» на общей 
площади 25870 кв. м, мощность 
культурного слоя до 1,4  м, по 
географическим координатам указанные 
в Таблице №23, включая: 

- археологический раскоп №1 на 
территории ВОАН «Культурный слой VI-
XX веков на участке между фортами 14-
16, входящими в состав ОКН ФЗ 
«Великая Кавказская стена «Даг-бары», 
расположенный в полосе отвода 
автомобильной дороги в обход г. 
Дербент на участке планируемого 
устройства северного портала тоннеля 
ПК180+53 – ПК 181+05, на площади 
3383 кв. м (далее – Участок раскопки 
№1); 

- археологический раскоп №2 на 
территории ВОАН «Культурный слой VI-
XX веков на участке между фортами 14-
16, входящими в состав ОКН ФЗ 
«Великая Кавказская стена «Даг-бары», 
расположенный в полосе отвода 
автомобильной дороги в обход г. 
Дербент на участке планируемого 

В реализации сохранности 
указанной территории данного объекта 
археологического наследия, 
расположенного над автодорожным 
тоннелем автомобильной дороги, 
необходимо реализовать следующие 
мероприятия по обеспечению физической 
сохранности, позволяющие предотвратить 
от негативного воздействия на указанную 
территорию: 

1)  Генеральный проектировщик 
обязан предусмотреть: 

- выполнение мониторинга 
технического состояния ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена Дагбары с замками и 
башнями, VI в» с фиксацией состояния 
конструкции башен 17 и 17а, входящих в 
состав указанного объекта, согласно 
нормативным требованиям 11:  

а) наличие и изменения 
существующих повреждений для 
определения состояния и величины 
раскрытия трещин 12;  

б) характеристики вновь возникших 
повреждений;  

в) перемещения (вертикальные, 
горизонтальные и наклоны) основных 
конструктивных элементов; 

г) начало мониторинга произвести 
не позднее, чем за месяц начала 
строительных работ. 
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устройства южного портала тоннеля 
ПК183+10 – ПК 184+60, на площади 
22487 кв. м (далее – Участок раскопки 
№2). 

Сведения  об объемах 
планируемых земляных работ на 
территории ВОАН «Культурный слой VI-
XX веков на участке между фортами 14-
16, входящими в состав ОКН ФЗ 
«Великая Кавказская стена «Даг-бары» 
и мер обеспечения их сохранности 
представлено в Таблице №22.  

Сведения о географических 
координатах поворотных точек 
проведения спасательных 
археологических полевых работ на 
ВОАН «Культурный слой VI-XX веков на 
участке между фортами 14-16, 
входящими в состав ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена «Даг-бары» 
представлено в Таблице №23. 

2) исполнитель обязан проводить 
археологические полевые работы по 
методике, определенной в «Положение о 
порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной 
документации» (утверждено 
постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук 
Российской Академии Наук от 12 апреля 
2023 г. № 15). 

- установку информационной 
таблички, сообщающей об ограничении 
хозяйственной деятельности на 
территории объекта археологического 
наследия, примыкающего к полосе 
постоянного отвода строительства 
автомобильной дороги; 

- запрет на проведение работ на  
территории ОКН, в том числе проезда 
техники и стоянок транспортных средств и 
строительной техники, складирования 
грузов, размещения жилых и 
хозяйственных построек, срезки и 
складирования почвенно-растительного 
слоя; 

2) Застройщик обязан письменно 
проинформировать подрядные 
организации о наличии физически 
сохраняемых участках ОАН 
непосредственно связанных с участками 
строительства автомобильной дороги; 

3) Исполнителю работ 
(строительство тоннеля) необходимо 
предусмотреть приглашение 
специализированной организации, для 
выполнения мониторинга (визуального 
осмотра) в ходе проведения земляных 
работ на южном и северном порталах 
тоннеля во избежание разрушения(й) 
объекта археологического наследия не 
запланированными земляными работами в 
границе территории объекта наследия 
(складирование грунта, сыпучих 
материалов, строительной техники, 
устройства временной дороги через 
территорию объекта археологического 
наследия и т.п.); 

4) Уполномоченный орган охраны 
ОКН обязан в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона №73-ФЗ уведомить 
пользователя, собственника или иного 
законного владельца земельного участка, о 
наличии физически сохраняемого участка 
ОАН;  

5) Пользователь, собственник или 
иной законный владелец земельного 
участка обязан в соблюдении требований к 
содержанию и использованию объекта 
культурного наследия, в соответствии с 
требованиями статьи 47.3 Федерального  
закона №73-ФЗ не проводить работы, 
ухудшающее состояние ОАН. 
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Часть 5. 

Сводные сведения об объемах выполнения спасательных 
археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) 

 
 

Сводные сведения об объемах выполнения спасательных археологических полевых 

работ (раскопки и наблюдения) на объектах культурного наследия федерального 

значений и выявленных объекта археологического наследия, расположенных в зоне 

производства земляных работ строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-

217 «Кавказ» в обход города Дербент в разрезе их проведения в полосе земляного 

отвода с переходом за полосу отвода представлены в Таблице №25.  

Таблица №25 

Сводные сведения об объемах выполнения 
спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на объектах 

культурного наследия федерального значений и выявленных объекта археологического 
наследия, расположенных в зоне производства земляных работ строительства и 

реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход города Дербент в разрезе их 
проведения в полосе земляного отвода по участкам археологических изысканий  

 
Объемы выполнения 
спасательных арх-ких 
полевых работ, в кв.м 
раскопок при 
мощности культ-го 
слоя 

№ 
п.п 

Вид спасательных 
археологических полевых работ 
на объектах археологического 
наследия  

Производственны
й  участок 
автомобильной 
дороги  

П
ло
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до 1,4 м до 3,0 м 
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1. Археологический раскоп  
насыпи кургана №1 ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е курганы» 
(d=40 м; h=0,2м) по 
координатам указанные в 
Таблице №2 

Участок Съезда 
№4 «Развязка 1» 
на ПК03+22 - 
ПК03+62  

1256 1256 0 0 1256 

2.1 Археологический раскоп 
территории «Участок №1» 
ВОАН «Поселение «Чара-тепе 
1» по координатам указанные в 
Таблице №4 

Участок 
автодорогой в 
обход Дербента на 
ПК7+45 – ПК8+08 

10230 3882 0 0 3882 

2.2 Археологический раскоп части 
территории «Участок №2» 
ВОАН «Поселение «Чара-тепе 

Участок 
устройства Съезда 
№3 на ПК02+52 - 

7505 3846 0 0 3846 
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1» по координатам указанные в 
Таблице №4 

ПК03+55 

3. Археологический раскоп части 
территории «Посада» ОКН 
ФЗ «Мамедкалинское 5-е 
городище» по координатам 
указанные в Таблице №6 

Участок 
смыкания 
Съездов №2 и 
№3 с 
автодорогой в 
обход Дербента 
на ПК09+63 и 
ПК10+90 

31314 9701 0 0 9143 

4.1 Археологический раскоп 
насыпи кургана №1 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=18 м; h=0,4м) 
по координатам указанные в 
Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК24+09 – 
ПК24+27 

254 0 0 116 

4.2 Археологический раскоп 
насыпи кургана №2 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=36 м; 
h=0,78м) по координатам 
указанные в Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК24+79 – 
ПК25+15 

1017 0 0 997 

4.3 Археологический раскоп 
насыпи кургана №3 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=23 м; 
h=0,32м) по координатам 
указанные в Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК25+15 – 
ПК25+38 

415 0 0 415 

4.4 Археологический раскоп 
насыпи кургана №4 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=45 м; h=0,8м) 
по координатам указанные в 
Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК25+98 – 
ПК26+44 

1590 0 0 1590 

4.5 Археологический раскоп 
насыпи кургана №5 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (d=32 м; h=0,5м) 
по координатам указанные в 
Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК25+68 – 
ПК26+00 

804 0 0 644 

4.6 Археологический раскоп 
насыпи кургана №6 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» (размеры в плане 
70х50 м; h=1,0м) по 
координатам указанные в 
Таблице №7 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК26+38 – 
ПК26+98 

33614 

2826 0 0 1837 

5. Археологический раскоп 
насыпи кургана ВОАН 
«Одиночный курган «Чинар 1» 
(размеры в плане 37х30 м; 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК37+95 – 
ПК38+33 

6206 881 0 0 94 
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h=0,9м) по координатам 
указанные в Таблице №8 

6. Археологический раскоп 
насыпи кургана ВОАН 
«Одиночный курган «Зидьян-
Казмаляр» (размеры в плане 
24х19м; h=1,6м) по 
координатам указанные в 
Таблице №9 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК79+90 – 
ПК80+14 

2468 0 363 0 345 

7.1 Археологический раскоп №1 на 
территории «Поселение эпохи 
бронзы» ВОАН «Ансамбль 
«Зидьян-Казмаляр» по 
координатам указанные в 
Таблице №11 

Участок 
устройства 
эстакады  на 
ПК81+20-ПК82+60 
и временного 
отвода для его 
строительства  

20679 13283 0 0 13283 

7.2 Археологический раскоп №2 на 
территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль 
«Зидьян-Казмаляр» по 
координатам указанные в 
Таблице №11 

Участок 
автомобильной 
дороги на ПК79+82 
– ПК81+20 и 
временного отвода 
для строительства 
эстакады 

3511 0 0 3511 

7.3 Археологический раскоп №3 на 
территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль 
«Зидьян-Казмаляр» по 
координатам указанные в 
Таблице №11 

Участок 
автомобильной 
дороги на ПК82+60 
– ПК82+90 и 
временного отвода 
для строительства 
эстакады 

6886 0 0 6886 

7.4 Археологический раскоп №4 на 
территории «Средневековое 
укрепление» ВОАН «Ансамбль 
«Зидьян-Казмаляр» по 
координатам указанные в 
Таблице №11 

Участок 
автомобильной 
дороги на ПК83+07 
– ПК83+46 и 
временного отвода 
для строительства 
эстакады 

2401 0 0 2401 

7.5 Археологические наблюдения 
№1 на территории 
«Средневековое укрепление» 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» 18 по координатам 
указанные в Таблице №11 

Участок временной 
полосы отвода под 
переустройство 
автомобильной 
дороги  ПК01+80 – 
ПК03+72 и 
переустройства 
газопровода  

0 0 3549 3549 

7.6 Археологические наблюдения 
№2 на территории 

Участок  
временной полосы 

51589 

0 0 1999 1999 

                                                 
18 Исполнителю строительных работ необходимо предусмотреть приглашение специалиста-археолога для 

выполнения мониторинга   за состоянием ОАН в ходе строительных работ для выполнения мониторинга 
(визуального осмотра) в ходе проведения земляных работ на территории расположения данного памятника 
археологии и избежаний разрушения(й) сооружений обладающих историко-культурной ценностью (в случае 
обнаружения).  
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«Средневековое укрепление» 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» по координатам 
указанные в Таблице №11 

отвода под 
переустройство 
автомобильной 
дороги  ПК00+63 – 
ПК01+25 и 
временного отвода 
для строительства 
эстакады 

7.7 Археологические наблюдения 
№3 на территории 
«Средневековое укрепление» 
ВОАН «Ансамбль «Зидьян-
Казмаляр» по координатам 
указанные в Таблице №11 

Участок временной 
полосы отвода под 
переустройство 
автомобильной 
дороги  ПК00+63 – 
ПК01+25 и 
временного отвода 
переустройства 
газопровода  

0 0 1446 1446 

8. Археологический раскоп 
территории ВОАН 
«Дагогнинское 2-е поселение» 
по координатам указанные в 
Таблице №13 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК110+54 – 
ПК111+20 

19183 19183 0 0 19183 

9. Археологический раскоп части 
территории ВОАН 
«Дагогнинский 3-й могильник» 
по координатам указанные в 
Таблице №15 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК109+40 – 
ПК110+20 

4048 1919 0 0 1919 

10. Археологический раскоп ВОАН 
«Нижнерукельское 1-е 
поселение» по координатам 
указанные в Таблице №17 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК285+10 – 
ПК286+68 

8114 8114 0 0 7517 

11. Меры физической сохранности 
территории ВОАН 
«Нижнерукельские 1-е 
курганы» 19 

Участок 
временного 
отвода к югу от 
с.Н.Рукель для 
производства 
переустройства 
высоковольтной 
ЛЭП  

0 0 0 0 0 

12. Археологический раскоп на 
части территории ВОАН 
«Нижнерукельское 2-е 
поселение» по координатам 
указанные в Таблице №19 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК262+90 – 
ПК263+95 

7168 5600 0 0 5559 

13. Археологический раскоп на 
части территории ВОАН 

Участок 
автомобильной 

4135 706 0 0 706 

                                                 
19 Исполнителю строительных работ необходимо предусмотреть приглашение специалиста-археолога для 

выполнения мониторинга   за состоянием ОАН в ходе строительных работ для выполнения мониторинга 
(визуального осмотра) в ходе проведения земляных работ на территории расположения данного памятника 
археологии и избежаний разрушения(й) курганных насыпей расположенные за зоной производства земляных 
работ  
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«Нижнерукельское 3-е 
поселение» по координатам 
указанные в Таблице №21 

дороги на 
ПК254+36 – 
ПК254+90 

14.1 Археологический раскоп  №1 на  
территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX веков 
на участке между фортами 
14-16, входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая Кавказская 
стена «Даг-бары» 20 по 
координатам указанные в 
Таблице №23 

Участок  
северного портала 
автомобильной 
дороги на 
ПК180+53 – ПК 
181+05  

3383 0 0 3383 

14.2 Археологический раскоп №2 на 
территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX веков 
на участке между фортами 
14-16, входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая Кавказская 
стена «Даг-бары» по 
координатам указанные в 
Таблице №23 

Участок  южного 
портала 
автомобильной 
дороги на 
ПК183+10 – ПК 
184+60 

265128

22487 0 0 22487 

113945 363 6994 ИТОГО 27 участков 
археологических 
полевых работ  

473108

121302 
118065 

 

                                                 
20 Исполнителю строительных работ необходимо предусмотреть приглашение специалиста-археолога для 

выполнения:   мониторинга за  техническим состоянием ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена Дагбары с 
замками и башнями, VI в» с фиксацией состояния конструкции башен 17 и 17а входящих в состав указанного 
объекта конструкций, в составе фиксации: наличие и изменение существующих повреждений; характеристики 
вновь возникших повреждений; перемещения (вертикальные, горизонтальные и наклоны) основных 
конструктивных элементов, а также для выполнения мониторинга (визуального осмотра) в ходе проведения 
земляных работ на южном и северном порталах тоннеля во избежаний разрушения(й) объекта археологического 
наследия не запланированными земляными работами в границе территории объекта наследия (складирование 
грунта, сыпучих материалов, строительной техники, устройства временной дороги через территорию объекта 
археологического наследия и т.п.) 
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Таблица №26 

Сводная ведомость объемов выполнения 
спасательных археологических полевых работ (раскопки и наблюдений) на территории 

объектов археологического наследия расположенные в полосе отвода по титул 
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 
автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 
автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с 

Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан» в 
разрезе по объектам археологического наследия  

 
Объемы выполнения 
спасательных арх-ких 
полевых работ, в кв.м 
раскопок при 
мощности культ-го 
слоя 

№ 
п.п 

Вид спасательных 
археологических полевых работ 
на объектах археологического 
наследия  

Производственны
й  участок 
автомобильной 
дороги  

П
ло

щ
ад

ь 
 т
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ри

то
ри

и 
 А

О
Н

, 
кв

.м
. 

до 1,4 м до 3,0 м 
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бл

ю
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ни
й 

П
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ии

  О
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по
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  в
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м
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1. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопа) кургана №1 
ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е 
курганы» на общей площади 
1256 кв.м (Курган 1: d=40 м; 
h=0,2м), при мощности слоя до 
1,4 м 

Участок Съезда №4 
«Развязка 1» на 
ПК02+17 - ПК03+60 

1256 1256 0 0 1256 

2. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) 2-х 
участков территории ВОАН 
«Поселение «Чара-тепе 1» на 
общей площади 7728 кв.м 
(Участок №1 – 3882 кв.м; 
Учаток №2 – 3846 кв.м), при 
мощности слоя до 1,4 м 

Участок Съезда №4 
«Развязка 1» на 
ПК02+87 - 
ПК03+12; Участок 
автодороги в обход 
Дербента на 
ПК7+45 – ПК8+08 

17735 7728 0 0 7728 

3. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории «Посада» ОКН 
ФЗ «Мамедкалинское 5-е 
городище» на площади 9701 
кв.м при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок устройства 
Съезда №3 на 
ПК02+52 - ПК03+55 

31314 9701 0 0 9143 
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4. Выполнение спасательных 

археологических полевых 
работ (раскопки) курганов 
№1- №6 ВОАН «Курганный 
могильник «Дашли-тепе» на 
общей площади 6977 кв.м. 
(Курган1: d=18 м; h=0,4м; 
Курган2: d=36 м; h=0,78м; 
Курган3: d=23 м; h=0,32м; 
Курган4: d=45х46 м; h=0,8м; 
Курган5: d=32 м; h=0,5м; S=804 
кв.м; Курган6: размеры в плане 
70х50 м; h=1,0м; S=2826 кв.м) 
при мощности слоя до 1,4 м 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК23+75 – 
ПК27+40 

33614 6906 0 0 5670 

5. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) ВОАН 
«Одиночный курган «Чинар 
1» (размеры в плане 37х30 м; 
h=0,9м; S=881 кв.м) при 
мощности слоя до 1,4 м 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК37+95 – 
ПК38+33 

6206 881 0 0 94 

6. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) ВОАН 
«Одиночный курган 
«Зидьян-Казмаляр» (размеры 
в плане 24х19м; h=1,6м; S=363 
кв.м) при мощности слоя 
свыше 1,4 м 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК79+90 – 
ПК80+14 

2468 0 363 0 345 

7. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки и 
наблюдения) на 7-ми 
участках на территории 
ВОАН «Ансамбль 
памятников «Зидьян-
Казмаляр» (Участок раскопа 
№1 на территории «Поселение 
эпохи бронзы» на площади 
13283 кв.м, при мощности слоя 
свыше 1,4 м;  Участки раскопов 
№2 -№4 на территории 
«Средневековое укрепление» на 
общей площади 12798 кв.м 
(Раскоп №2 – 3511 кв.; Раскоп 
№3 – 6886 кв.м; Раскоп №4- 
2401 кв.м), при мощности слоя 
до 1,4 м; участки наблюдений 
на территории «Средневековое 
укрепление» на общей 

Участок 
автомобильной 
дороги ПК79+90 – 
ПК83+46  

72268 26081 0 6994 33075 
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площади 6994 кв.м (участок 
№1 – 3549 кв.м; участок №2- 
1999 кв.м; участок №3- 1446 
кв.м), при мощности слоя до 
1,4 м  

8. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории ВОАН 
«Дагогнинское 2-е 
поселение» на площади 19183 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК110+54 – 
ПК111+20 

19183 19183 0 0 19183 

9. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории ВОАН 
«Дагогнинский 3-й 
могильник» на площади 1919 
кв.м,  при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК109+40 – 
ПК110+20 

4048 1919 0 0 1919 

10. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 1-е 
поселение» на площади 8144 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК285+10 – 
ПК286+68 

8114 8114 0 0 7517 

11. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 2-е 
поселение» на площади 5600 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК262+90 – 
ПК263+95 

7168 5600 0 0 5559 

12. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на 
территории ВОАН 
«Нижнерукельское 3-е 
поселение» на площади 706 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

Участок 
автомобильной 
дороги на 
ПК254+36 – 
ПК254+90 

4135 706 0 0 706 

13. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки) на двух 
участках  территории ВОАН 

Участки порталов 
тоннеля ПК180+53 
– ПК 181+05 и 
ПК183+10 – ПК 
184+60 

265128 25870 0 0 25870 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 115 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
«Культурный слой VI-XX 
веков, на участке между 
фортами 14-16 входящие в 
состав ОКН ФЗ «Великая 
Кавказская стена 
«Дагбары» на общей площади 
25870 кв.м (участок №1 – 3383 
кв.м; участок №2 – 22487 кв.м), 
при мощности слоя до 1,4 м 

473108 113945 363 6994 118065  ИТОГО 27 участков 
археологических 
полевых работ  

 121302  

 
Ведомости выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки и 

наблюдения) по каждому объекту археологического наследия, расположенных в зоне 
производства земляных работ строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-
217 «Кавказ» в обход города Дербент представлены в виде отдельного Приложения.  
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Часть 6. 

План выполнения спасательных археологических полевых работ 
(раскопки и наблюдений) объектов археологического наследия 

расположенные в полосе отвода под строительство автомобильной дороги на 
участке обхода города Дербент 

 
1. Общие сведения 

 
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хо-

зяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона ра-
боты по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюде-
ния установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации со-
гласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязатель-
ных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного на-
следия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранно-
сти указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасатель-
ных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводи-
мых работ на указанные объекты культурного наследия (п.2 ст. 36 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследил (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федерального за-
кона 73-ФЗ). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 
проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия 
(п. 3 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ).  

В этой связи, в рамках разработки проектной документации для производства 
работ по титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный 
- Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – 



      

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН 

Разработал  Малашев В.  20.12.22 стадия Лист Листов  

Проверил  Гаджиев Б  20.12.22 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход 

города Дербент: План выполнения спасательных археологических 
полевых работ (раскопок и наблюдений) 

П 117 157 

    

Н.контр. 
 

 
  

Раздел 10: Том 10.5 
 

ООО «НПЦ ТиК» 

 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
. 

 
Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой 
на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан»,  в соответствии с п. 8 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденное Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87, 
в составе проектной документации имеется соответствующий раздел 
«Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия, расположенные в зоне строительства автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» на участке обход города Дербент: План выполнения охранно-
спасательных археологических исследований (раскопки и наблюдений) 
направленный на обеспечение сохранности объектов археологического наследия 
расположенные в зоне строительству автомобильной дороги на участке обхода 
города Дербент» (Том 1.10. Шифр: 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН)».  

По результатам проведенной археологической разведки в полосе отвода  
реконструкции и строительства автомобильной дороги в обход Дербента, в 
соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны 
культурного наследия необходимо:  

- выполнение спасательных археологических полевых работ в виде 
археологических раскопов на территории 13 объектов археологического наследия 
на общей площади 114308 кв.м (см. Таблица №26); 

- выполнение спасательных археологических полевых работ в виде 
археологических наблюдений на территории одного объекта археологического 
наследия на площади  6994 кв.м. (см. Таблица №26). 

Археологические наблюдения необходимо провести в соответствии с 
требованием «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 
апреля 2023 г. № 15). 

Археологические наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для 
полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем 
грунте и отсутствии снежного покрова. Для обеспечения производства 
археологических работ в зимних условиях (после наступления минусовых 
температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) 
необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для 
обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также 
освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации. 

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях 
необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего 
указанного выше. 

 
1.1 Основание для составления плана (программы) 
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Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия, расположенные в зоне строительства 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города Дербент: План 
выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки и 
наблюдения)» (Том 10.5. Шифр: 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН) составлен на основании: 

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия  (памятниках 
истории и народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;  

- Закона Республики Дагестан «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Республики Дагестан» от 03.02.2009 № 7;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20  
июня  2018 г.  № 32; 

- Сборника - Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-
2007 5-я редакция. М., 2013г // Проведение спасательных археологических 
полевых работ, СРП-2007.2   

- Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 
культуры» (СЦНПР-91), утвержденный приказом Министерства культуры СССР 
от 05.11.1990 №321; 

- Раздел проектной документации «Отчет о результатах выполнения 
археологических полевых работ (разведок) по обследованию участков 
планируемых земляных работ по титулу объекта» (Том 10.3. Шифр: 
2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АО)»; 

- Раздел проектной документации «Альбом иллюстраций к отчету о 
результатах выполнения археологических полевых работ (разведок) по 
обследованию участков планируемых земляных работ по титулу объекта» (Том 
10.4. Шифр: 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АИ1 и 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-АИ1)»; 
 

1.2. Цель и задачи проведения работ  
 
Цель работ: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия и выявленных объектов  культурного наследия, 
расположенные в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 
обход города Дербент, в реализация согласованных в региональном 
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уполномоченном органе исполнительной власти в области государственной 
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия раздела мер по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия расположенные в зоне хозяйственного освоения, во исполнение 
требований ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

 
Задачи работ:  
1) выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки и 

наблюдения) на территории 13 объектов археологического наследия, 
расположенные в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 
обход города Дербент на общей площади 114308 кв.м. и  археологических 
наблюдений на площади 6994 кв.м, в том числе:  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопа) 
кургана №1 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы» в виде археологических 
раскопов на площади 1256 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки)  на 2-
х участках территории ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» в виде археологических 
раскопов на площади 7728 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
части территории «Посада» ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в виде 
археологического раскопа на площади 9701 кв.м (в полосе отвода 9143 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки)  
Курганов №№1-6 ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе» в виде 
археологических раскопов на площади 6906 кв.м (в полосе отвода 5670 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1» в виде археологического 
раскопа на площади 881 кв.м (в полосе отвода 94 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр» в виде 
археологического раскопа на площади 363 кв.м (в полосе отвода 345 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки и 
наблюдения) на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» в 
виде археологических раскопов на площади 26081 кв.м. и археологических 
наблюдений на площади 6994 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 19183 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» в виде археологического 
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раскопа на площади 1919 кв.м;  

 - выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 8114 кв.м (в полосе отвода 7517 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 5600 кв.м (в полосе отвода 5559 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 706 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 2-х 
участков территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков, на участке между 
фортами 14-16 входящие в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена 
«Дагбары» в виде археологических раскопов на площади 25870 кв.м. 

 
2) представление отчета о выполнении спасательных археологических 

полевых работ (раскопки и наблюдения) объектов археологического наследия 
расположенные в полосе отвода по объекту «Строительство и реконструкция 
участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» 
- Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. 
Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 
«Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской 
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан». 

 
2. Материалы, представляемые заказчику 

 
По результатам выполненных работ Заказчику предоставляется, отчет о 

спасательных археологических полевых работ (раскопки и наблюдения)  объектов 
археологического наследия расположенные в полосе отвода по объекту (титулу) - 
в 2 экз. и электронный его вариант на CD диске (текст в формате DOC, 
иллюстрированная часть в формате JPG).  

Акт приемки-сдачи работе. 
Текстовая часть отчета должна включать: 

- пояснительную записку; 
- описание примененной методики научно-изыскательских работ; 
- информацию о расположении объектов культурного наследия; 
- результаты спасательных археологических полевых работ (раскопки и 

наблюдения) объектов археологического наследия расположенные в полосе 
отвода по объекту; 

- фото, иллюстративные и графические материалы работ. 
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3. Требования выполнения спасательных археологических полевых 

работ (раскопки и наблюдения) 
 
3.1. Требования по объемам выполнения работ:  
 
Под выполнением археологических наблюдений в зоне производственных 

участков проведения земляных работ по реконструкции и строительства 
автомобильной дороги обход Хасавюрт, на территории границ зон охраны 
курганных захоронений подразумевается особо тщательное проведение 
археологических полевых исследований с послойной зачисткой земляных слоев 
по 20-30 см. до проектных отметок с использованием экскаватора с 
планировочным ковшом. Выполнение указанных работ  после снятия верхнего 
плодородного слоя землеройной техникой и его вывоза с участка 
производственных работ.   

Археологические наблюдения – особый вид научных исследований, которые 
проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического 
наследия в целях выявления на участке объекта археологического наследия с 
поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся 
участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов 
археологического наследия для возможности изучения их методами 
археологических раскопки. Археологические наблюдения как форма 
спасательных археологических полевых работ на ненарушенных объектах 
археологического наследия не проводятся. Работы по археологическим 
наблюдениям осуществляются на основании соответствующего разрешения 
(открытого листа). В случае выявления в ходе археологических наблюдений 
участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем 
либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия 
(погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование 
осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических 
раскопки согласно разделу 4 настоящего Положения на основании имеющегося 
разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.  

Проведению археологических наблюдений должен предшествовать этап 
ознакомления с архивно-библиографическими источниками, проектной 
документацией по сохранению объекта культурного наследия и иными 
документами и материалами, характеризующими исследуемый объект 
культурного наследия и доказывающими факт повреждения культурного слоя и 
(или) наличия неповрежденного культурного слоя (например, периферия объекта 
археологического наследия). Обязательная фотофиксация исследуемых площадей 
до начала работ.  

Работы по археологическим наблюдениям должны быть документированы в 
полном объеме не только на тех участках, где выявлен непотревоженный 
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культурный слой и конструктивные составляющие объекта культурного наследия, 
но и на участках поврежденного культурного слоя. Для этого на участках, где 
проводятся работы по археологическим наблюдениям, выполняется разметка 
археологических квадратов в единой системе координат с обязательной 
нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов 
и материка от единого репера.  

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя 
ведутся до проектных отметок.  

Археологические наблюдения предполагают выполнение горизонтальных 
зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных профилей и 
зачищенных бортов разрытий, отбор находок, графо- и фотофиксацию, разборку 
выявленных комплексов согласно принятой методике полевых работ. Частота 
производства зачисток поверхностей, их документальная фиксация, 
необходимость и интервалы бровок промежуточной стратиграфии, а также места 
и частота отбора грунта на переборку и, при необходимости, флотацию 
определяются исследователем в зависимости от характера археологического 
объекта, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных 
работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об 
археологическом источнике.  

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться 
землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и 
иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог. В ходе 
работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и 
характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, 
бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке 
фиксируется графически и фотографически. В случае выявления 
непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих 
объектов археологического наследия следует остановить работу техники и 
перейти в режим археологических раскопки.  

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная 
шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и 
детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже 
проектных уровней земляных работ.  

В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения 
переотложенных находок необходимо выполнять переборку поврежденного 
культурного слоя, в том числе с помощью металлодетектора и, если есть 
необходимость, промывку грунта, а также фиксацию координат и глубин 
залегания обнаруженных предметов.  

В процессе археологических наблюдений рекомендуется оставлять 
промежуточные стратиграфические разрезы (бровки), которые должны 
фиксироваться на чертежах и на фотографиях с указанием участков 
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поврежденного культурного слоя. После фиксации эти разрезы (бровки) должны 
разбираться. В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося 
непотревоженного культурного слоя стенки и дно (в случае работ до проектных 
отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть зачищены, 
сфотографированы и зачерчены.  

В ходе археологических наблюдений следует вести полевой дневник для 
записей процесса ведения работ, описания структуры поврежденного культурного 
слоя, материкового грунта, обнаруженных находок, мест их концентрации. 
Дневник служит основой для составления научного отчета по результатам 
археологических наблюдений.  

Результаты и ход археологических наблюдений фиксируются посредством 
чертежей и фотографий, выполняемых в тех же параметрах (масштабах и видах), 
что и при археологических раскопках.  

Археологические предметы, собранные в ходе археологических наблюдений, 
должны быть взяты для дальнейшей научной камеральной обработки и 
последующей передачи отобранных коллекций на хранение в государственную 
часть Музейного фонда РФ. Коллекция собранных археологических предметов 
формируется и оформляется в соответствии с пунктами 4.31 и 4.32 настоящего 
Положения.  

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений 
неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта 
археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на 
проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого 
листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных 
работ на данном участке, письменно поставить в известность уполномоченные в 
области охраны объектов культурного наследия федеральные или региональные 
органы исполнительной власти, и направить им выявленные изменения учетных 
данных объекта археологического наследия. Копии документов, направленных в 
соответствующие органы охраны объектов культурного наследия, прилагаются к 
научному отчету. 

Археологические раскопки - научные исследования объектов 
археологического наследия в целях их изучения и сохранения, проводимые 
посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 
частичным изъятием археологических находок по утвержденным в 
установленном порядке научным методикам.  

Натурные (полевые) исследования включают: археологические раскопки 
расчистки территории и разбивка раскопов; фотофиксация процесса снятия 
балластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение культурного слоя в 
процессе раскопки с оставлением бровок для получения вертикальных разрезов 
раскопа; выявление археологического материала в культурном слое; 
фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материала iN situ; 
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зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления 
конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, 
ям, захоронений и др.); фото- и графофиксация контуров конструктивных 
элементов на зачищенных поверхностях; выборка заполнения конструктивных 
элементов (сооружений) с применением специнструмента; фото- и 
графофиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений и 
др.); архитектурно-археологическая фото- и графофиксация остатков 
монументальных сооружений; отбор археологического, остеологического и иного 
материала для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, 
почва, древесина и другие); описание стратиграфии, материка и других 
конструктивных элементов в раскопе; окончательная зачистка материковой 
поверхности для выявления скрытых ранее объектов; описательная, фото- и 
графофиксация обнаруженных археологических объектов; ведение полевой 
документации; очистку, маркировку, предварительную реставрацию, полевую 
зарисовку и упаковку находок; составление полевой описи; рекультивацию 
раскопа. Перед проведением археологических раскопки допускается снятие 
верхних напластований грунта, переотложенных в результате современной 
хозяйственной деятельности (если это не противоречит целям научного 
исследования), по методике археологических наблюдений. 

Общие требования для проведения работ: уведомить в письменной форме 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ уполномоченный 
государственный орган охраны памятников, о начале проведения работ по 
согласованному разделу выполнения мер по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия.  

 
3.2. Требование для проведения камеральной работы  
 
- осуществление первичной классификация массового материала, 

камеральная обработка полевых коллекций, мытье и зарисовка находок, составить 
полевой описи; 

- составление ситуационных планов местности, составление ситуационных 
планов объектов, составление графических рисунков индивидуальных находок, 
планов раскопов по пластам и стратиграфических разрезов стенок раскопов, 
фасадов и разрезов; 

- подготовка текстового отчета о результатах охранно-спасательных 
раскопки и археологических наблюдений; 

- составление иллюстративной части научно- технического отчета с 
приложением документальной фотофиксации и графических материалов. 

 
3.3. Требование по составлению отчета о проделанной работе: 
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Текстовая часть отчета должна включать: пояснительную записку;  

описание примененной методики научно-изыскательских работ; информацию о 
расположении объектов культурного наследия в зоне производства работ;  
результаты выполненных работ по визуальной фиксации наличия (отсутствия) в 
профилях земляных бортов стратиграфией древних культурных напластований, 
строений, фундаментов и погребений, в процесса проведения земляных работ по 
укладке магистрального нефтепровода через границу территории объектов 
культурного наследия. При необходимости результаты выполненных надзорных 
мероприятий за проведением земляных и строительно-монтажных работ в зоне 
расположения объектов археологического наследия.  

Иллюстративная часть отчета должна включать: фото, иллюстративные и 
графические материалы работ по визуальной фиксации наличия (отсутствия) в 
профилях земляных бортов стратиграфией древних культурных напластований, 
строений, фундаментов и погребений; 

В случае необходимости проведения археологических раскопов в текстовую 
часть отчета должна включать: введение, методика и порядок проведения 
археологических исследований; историческую справку по материалам архивных 
и научных изысканий; описание о проведенных археологических изысканий с 
результатом выполненных археологических полевых работ (археологических 
наблюдений и раскопки) в границе территории объекта культурного наследия; 
выводы и рекомендации, альбом иллюстраций с фото- и графической фиксации, 
иллюстрированная опись находок. 

Иллюстративная часть отчета должна включать: ситуационные планы 
местности, ситуационный план объектов, плана размещения индивидуальных 
находок, планов раскопов по пластам и стратиграфических разрезов стенок 
раскопов, фасадов и разрезов; документальная фотофиксации производства работ. 

Текстовая часть отчета оформляется на русском языке, шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта 14, с приложением соответствующих графических 
материалов, в виде переплета (формат бумаги А4) в обложке; 

Технический отчет составляется в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 
2-х экземплярах на электронном носителе (CD, DVD), 2 из которых передается 
Заказчику и 1 экземпляр в региональный орган исполнительной власти в сфере 
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия  и 1 
экземпляр остается у Исполнителя. 

 
4. Техника безопасности и мероприятия по охране окружающей среды 

До начала археологических изысканий на объекте необходимо разработать 
план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья 
работающих санитарно-гигиеническому обеспечению и противопожарной безо-
пасности, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, 
«Правила по технике безопасности при геологоразведочных работах» и других 
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нормативных документов по охране труда и технике безопасности. Обеспечить 
своевременное проведение инструктажей работников и их обучение. 

Разработать мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и 
исключающие ее загрязнение при выполнении инженерных изысканий. Меро-
приятия доводить до сведения работников и систематически контролировать их 
выполнение. 

Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения: 
- не допускается слив ГСМ на землю и в воду; 
- хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах. 

По прибытии на объект руководитель работ (начальник экспедиции) обязан 
выявить опасные участки (линии электропередачи, железные и автомобильные 
дороги, коммуникации и т. п.) и провести по объектный инструктаж со всеми ра-
ботниками бригады. 

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс 
работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями СП 
11-102-97 и СНиП 2.01.15-90. 
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Часть 7. 

Заключение и выводы 
 

1. В результате выполнения археологических полевых работ (разведок) по 
титулу «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала 
- граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – 
Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города 
Дербент, Республика Дагестан», определено местоположение 2-х объектов 
культурного наследия принятых на государственную охрану, а также определено 
12 выявленных объектов археологического наследия, расположенные в полосе 
отвода под строительство автомобильной дороги участке обхода города Дербент. 

По результатам археологического разведки полосе отвода строительства 
автомобильной дороги в обход города Дербент, включая осмотр и обследование 
100 м. в обе стороны от полосы отвода, иных объектов культурного наследия 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, а также ранее выявленных объектов 
археологического  наследия не были выявлены, а также не были выявлены 
наличие границ территории, зон охраны и или защитных зон установленных для 
объектов культурного наследия, включенные в Реестр, для ранее выявленных 
объектов культурного наследия в том числе для объектов археологического 
наследия. 

Кроме того, в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в 
обход города Дербент не располагаются объекты культурного наследия, 
полномочия по которому осуществляется Министерство культуры Российской 
Федерации. Ближайшие объекты культурного наследия, полномочия по которому 
осуществляется Министерство культуры Российской Федерации располагаются 
на восточном склоне Джалганского хребта, на расстоянии более 5 км по полосы 
отвода проектируемой автомобильной дороги.  

Указанные, в одном из писем от Агентства по охране культурного наследия 
РД, о возможном расположении в зоне строительства автомобильной дороги в 
обход Дербента объектов культурного наследия «Мамедкалинские 2-е курганы», 
«Бильгадинский курган»,  «Араблинский курган», «Дагогнинский 1-й могильник 
каяк-хороч», «Дагогнинские 3-е курганы», «Дагогнинские 4-е курганы», 
«Араблинское городище раннее средневековье», «Араблинские 1-е курганы», 
«Араблинские 2-е курганы» сообщаем, что данные объекты не располагаются в 
ближайшем окружении к полосе отвода. Соответственно разработать меры 
сохранности указанных объектов в реализации работ по строительству 
автомобильной дороги в обход Дербента не предусматриваются. 
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2. В связи с наличием 14 объектов археологического наследия в зоне 

производства земляных работ по строительству автомобильной дороги в обход 
Дербента, в исполнении требовании законодательства разработан настоящая 
часть раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов археологического наследия, расположенные в зоне 
строительства автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке обход города 
Дербент: План выполнения спасательных археологических полевых работ 
(раскопки и наблюдений)» (Том 10.5. Шифр: 2/18/ПИР/СТР-ПЗ-ОКН). 

 

3. По результатам сопоставления границ территории объектов 
археологического наследия с полосой отвода под строительство автомобильной 
дороги в обход города Дербент выявлено необходимость выполнения 
спасательные археологические полевых работ в виде археологических раскопов 
на территории 13 объектов археологического наследия с общей площадью 114379 
кв.м, а также археологические наблюдения на территории 1-го объекта 
археологического наследия на общей площади 6994 кв.м, включая:  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 
кургана №1 ОКН ФЗ «Дагогнинские 5-е курганы» в виде археологических 
раскопов на площади 1256 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки)  на 2-
х участках территории ВОАН «Поселение «Чара-тепе 1» в виде археологических 
раскопов на площади 7728 кв.м.;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
части территории «Посада» ОКН ФЗ «Мамедкалинское 5-е городище» в виде 
археологического раскопа на площади 9701 кв.м (в полосе отвода 9143 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки)  
Курганов №№1-6 ВОАН «Курганный могильник «Дашли-тепе» в виде 
археологических раскопов на площади 6906 кв.м (в полосе отвода 5599 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Одиночный курган «Чинар 1» в виде археологического 
раскопа на площади 881 кв.м (в полосе отвода 94 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Одиночный курган «Зидьян-Казмаляр» в виде 
археологического раскопа на площади 363 кв.м (в полосе отвода 345 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки и 
наблюдения) на территории ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-Казмаляр» в 
виде археологических раскопов на площади 26081 кв.м. и археологических 
наблюдений на площади 6994 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Дагогнинское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 19183 кв.м;  
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- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 

территории ВОАН «Дагогнинский 3-й могильник» в виде археологического 
раскопа на площади 1919 кв.м;  

 - выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 1-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 8114 кв.м (в полосе отвода 7517 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 5600 кв.м (в полосе отвода 5559 кв.м);  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) на 
территории ВОАН «Нижнерукельское 2-е поселение» в виде археологического 
раскопа на площади 706 кв.м;  

- выполнение спасательных археологических полевых работ (раскопки) 2-х 
участков территории ВОАН «Культурный слой VI-XX веков, на участке между 
фортами 14-16 входящие в состав ОКН ФЗ «Великая Кавказская стена 
«Дагбары» в виде археологических раскопов на площади 25870 кв.м. 

В части (параграфе) 4 настояшего раздела, в табличной форме представлены 
как указанные мероприятия по сохранению объектов археологического наследия 
расположенные в полосе отвода под строительство автомобильной дороге обход 
Дербента, так и мероприятия обеспечения физической сохранности этих ОАН 

 
Сводная ведомость и ведомости объемов выполнения спасательных 

археологических полевых работ (раскопки и наблюдений) по каждому объектов 
археологческого наследия расположенные в полосе отвода по титул 
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала 
- граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – 
Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке 
обхода города Дербент, Республика Дагестан» представлена в виде Приложения 
1 к настоящему Разделу.  

 
Кроме того, в рамках мер обеспечения сохранности ОКН ФЗ и ВОАН, 

расположенные в зоне производства земляных работ по строительству 
автомобильной дороге обход Дербента Исполнителю строительных работ 
необходимо предусмотреть приглашение специалиста-археолога для выполнения: 

- мониторинга за состоянием ВОАН «Ансамбль памятников «Зидьян-
Казмаляр», ВОАН «Нижнерукельские 1-е курганы» и ВОАН «Культурный слой 
VI-XX веков на участке между фортами 14-16, входящими в состав ОКН ФЗ 
«Великая Кавказская стена «Дагбары» для выполнения мониторинга 
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(вызуального осмотра) в ходе проведения земляных работ на территории 
расположения указанных памятников археологии; 

- мониторинга за  техническим состоянием ОКН ФЗ «Великая Кавказская 
стена Дагбары с замками и башнями, VI в» с фиксацией состояния конструкции 
башен 17 и 17а входящих в состав указанного объекта конструкций, в составе 
фиксации: наличие и изменение существующих повреждений; характеристики 
вновь возникших повреждений; перемещения (вертикальные, горизонтальные и 
наклоны) основных конструктивных элементов. 

 

5. В приложении 2 к настоящиму Разделу представлена расчетная стоимость 
выполнения спасательных археологических полевых работ (раскопки и 
наблюдений) на территории объектов археологического наследия расположенные в 
полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход города Дербент.  

Указанные затраты выполнения спасательных археологических полевых работ 
(раскопки и наблюдений) на территории объектов археологического наследия 
расположенные в полосе отвода под строительство автомобильной дороги в обход 
Дербент, необходимо включить в первую главу Сводно-сметного расчета 
реконструкции автомобильной дороги обход Дербент.   

 

6. Настоящий Раздел проектной документации необходимо направить в адрес 
аттестованного эксперта Министерством культуры РФ на выполнение 
государственной историко-культурной экспертизы, уполномоченного на 
выполнение экспертизы по объекту экспертизы «документация, за исключением 
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ». 

 

7. В последующем, Раздел проектной документации с Актом государственной 
историко-культурной экспертизы, должен быть направлен для согласования 
Раздела в уполномоченном органе исполнительной власти Республики Дагестан в 
сфере государственной охране и сохранению объектов культурного наследия орган 
и выдачи соответствующего решения по титулу: «Строительство и реконструкция 
участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - 
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. 
Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 
«Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской 
Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан».  
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Приложение А  

 
Таблица №27 

Сводная ведомость объемов выполнения 
спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдений) на объектах 

культурного наследия федерального значений и выявленных объекта 
археологического наследия, расположенных в зоне производства земляных работ 

строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход города 
Дербент в разрезе с расшифровкой объемов выполнения по ОАН 

 
Отчет об 
археологических 
исследованиях 

№ 
п.п 

Наименование участков 
(объединенных участков)  
выполнения спасательных 
археологических полевых работ 
объектах археологического 
наследия  
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1. Археологические раскопки  
насыпей кургана №1 ОКН ФЗ 
«Дагогнинские 5-е курганы» на 
общей площади 1256 кв.м 
(d=40 м; h=0,2м) при 
мощности слоя до 1,4 м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

19,63 
археологиче
ских 
квадратов  

200 фото 4 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 100 
отпечато
к  

2. Археологический раскоп 2-х 
участков на территории 
ВОАН «Поселение «Чара-
тепе 1» на общей площади 
7728 кв.м (Участок №1 – 
3882 кв.м; Учаток №2 – 3846 
кв.м), при мощности слоя до 
1,4 м 

2 объекта 
исследовани
й до 2,0 га, 
76% от 
видов работ 

120,75 
археологиче
ских 
квадратов  

700 фото 10 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 400 
отпечато
к  

3. Археологический раскоп части 
территории «Посада» ОКН 
ФЗ «Мамедкалинское 5-е 
городище» на площади 9701 

1 объект 
исследовани
я до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

151,58 
археологиче
ских 
квадратов  

600 фото 7 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  450 
отпечато
к  

                                                 
21 Ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией 13%; 2) Ознакомление с данными 

геологических и геофизических материалов - 21%; 3) Обследование территории памятника, сбор подъемного 
материала, изучение микрорельефа - 28%; 4) Определение основных положений по ведению археологических 
исследований с согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических исследований - 
14%. Всего 76 %. Категория памятника - I. 

22 Полевые археологические исследования территории памятника археологии на указанной площади, без 
применение техники (ручным инструментом).  
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кв.м при мощности слоя до 1,4 
м 

4. Археологические раскопки 
насыпи кургана №1-№6 ВОАН 
«Курганный могильник 
«Дашли-тепе» на общей 
площади 6906 кв.м. (Курган1: 
d=18 м; h=0,4м; Курган2: d=36 
м; h=0,78м; Курган3: d=23 м; 
h=0,32м; Курган4: d=45х46 м; 
h=0,8м; Курган5: d=32 м; 
h=0,5м; S=804 кв.м; Курган6: 
размеры в плане 70х50 м; 
h=1,0м; S=2826 кв.м) при 
мощности слоя до 1,4 м 

6 объектов 
исследовани
я до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

107,91 
археологиче
ских 
квадратов  

600 фото 6 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 300 
отпечато
к  

5. Археологический раскоп 
насыпи кургана ВОАН 
«Одиночный курган «Чинар 1» 
(размеры в плане 37х30 м; 
h=0,9м; S=881 кв.м) при 
мощности слоя до 1,4 м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

13,77 
археологиче
ских 
квадратов  

200 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  100 
отпечато
к  

6. Археологический раскоп 
насыпи кургана ВОАН 
«Одиночный курган «Зидьян-
Казмаляр» (размеры в плане 
24х19м; h=1,6м; S=363 кв.м) 
при мощности слоя свыше 1,4 м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

5,67 
археологиче
ских 
квадратов  

200 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  100 
отпечато
к  

7. Выполнение спасательных 
археологических полевых 
работ (раскопки и 
наблюдения) на 7-ми 
участках на территории 
ВОАН «Ансамбль 
памятников «Зидьян-
Казмаляр» на общей 
площади 33075 кв.м 
(Участок раскопа №1 на 
территории «Поселение эпохи 
бронзы» на площади 13283 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м;  Участки раскопов №2 -№4 
на территории «Средневековое 
укрепление» на общей площади 
12798 кв.м (Раскоп №2 – 3511 
кв.; Раскоп №3 – 6886 кв.м; 
Раскоп №4- 2401 кв.м), при 
мощности слоя до 1,4 м; 
участки наблюдений на 
территории «Средневековое 
укрепление» на общей 
площади 6994 кв.м (участок 

7 объектов 
исследовани
й до 2,0 га, 
76% от 
видов работ 

516,8 
археологиче
ских 
квадратов  
из них 
207,55 
археологиче
ских 
квадратов 
при 
мощности 
культурного 
слоя свыще  
1,4 м 

1000 
фото 

10 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 1000 
отпечато
к  
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№1 – 3549 кв.м; участок №2- 
1999 кв.м; участок №3- 1446 
кв.м), при мощности слоя до 
1,4 м  

8. Археологический раскоп 
территории ВОАН 
«Дагогнинское 2-е поселение» 
на площади 19183 кв.м, при 
мощности слоя до 1,4 м 

1 объект 
исследовани
й до 2,0 га, 
76% от 
видов работ 

299,73 
археологиче
ских 
квадратов  

700 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  960 
отпечато
к  

9. Археологический раскоп части 
территории ВОАН 
«Дагогнинский 3-й могильник» 
на площади 1919 кв.м,  при 
мощности слоя до 1,4 м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

29,98 
археологиче
ских 
квадратов  

300 фото 7 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  100 
отпечато
к  

10. Археологический раскоп ВОАН 
«Нижнерукельское 1-е 
поселение» на площади 8144 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

127,25 
археологиче
ских 
квадратов  

200 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед.  400  
отпечато
к  

11. Археологический раскоп на 
части территории ВОАН 
«Нижнерукельское 2-е 
поселение» на площади 5600 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

87,5 
археологиче
ских 
квадратов  

200 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 280 
отпечато
к  

12. Археологический раскоп на 
части территории ВОАН 
«Нижнерукельское 3-е 
поселение» на площади 706 
кв.м, при мощности слоя до 1,4 
м 

1 объект 
исследовани
й до 1,0 га, 
76% от 
видов работ 

11,03 
археологиче
ских 
квадратов  

100 фото 5 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 100 
отпечато
к  

13. Археологические раскопки  №1 
на  территории ВОАН 
«Культурный слой VI-XX веков 
на участке между фортами 
14-16, входящими в состав 
ОКН ФЗ «Великая Кавказская 
стена «Даг-бары» на общей 
площади 25870 кв.м (участок №1 
– 3383 кв.м; участок №2 – 22487 
кв.м), при мощности слоя до 1,4 
м 

2 объекта 
исследовани
й до 2,0 га, 
76% от 
видов работ 

404,22 
археологиче
ских 
квадратов  

900 фото 10 
печатн
ых 
листов  

1 ед. 1300  
отпечато
к  

  27 участков 
археологичес
ких полевых 
работ  
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Приложение Б 
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